

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
1	强化林长制责任落实。	制定印发年度“林长+”工作方案。	县林业局	1. 制定印发了《2022年林长制工作要点》《紫阳县深入开展“基层林长责任年”活动方案》，启动开展“基层林长责任年”活动。草拟了《紫阳县总林长令》和《紫阳县2022年度“林长+”工作方案》，正在征求意见建议。 2. 按照时间节点有序开展春季巡林护林和森林防火工作。	一般
2		组织开展春季巡林护林和森林防火督查。			正常推进
3	完成大巴山生物多样性保护和修复工程，绿化造林12.6万亩。	完成大巴山生物多样性保护修复人工造林0.1万亩。	县林业局	1. 严格落实项目法人制、招投标制及合同制，根据批复的作业设计，选用香椿、黄柏和刺槐等经济树种在我县城关镇青中村、兴田村，洞河镇前河村，高桥镇板厂村、深磨村，蒿坪镇东关村、改革村、黄金村、全兴村、森林村，瓦庙镇堰塘村共5个镇11个村开展造林工作，目前已全面完成0.1万亩人工造林工程实施任务，进行了初步检查验收。 2. 3月11日组织县级机关干部500余名干部参加集中义务植树，发动各单位组织干部通过网络捐赠参加义务植树活动。2022年春季全县14.5万人通过实地或网络捐赠参加义务植树活动，实地参与栽植刺槐、樱桃、银杏、七叶树、桂花、香樟、紫薇、紫荆、迎春花等各类乔灌木63万余株，网络捐赠折计0.5万株。	已完成
4		组织开展春季义务植树活动。			已完成
5	争取中省市项目和补助资金1.3亿元以上。	争取中省市项目和补助资金4878万元以上。	县林业局	一是已将一季度中省市到县资金4878万元分解到责任股室，明确时间节点，按期完成指标任务；二是积极编报涉林项目，争取项目资金，截止目前已编报2022年蒿坪河流域生态修复项目1873.35万元，项目已经市林业局评审，市局已报省林业局；三是谋划2022年绿色碳库试点示范项目，力争二季度编制完项目可行性研究报告，挤进省级碳库试点项目库。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
6	实施重点项目1个，完成固定资产投资3800万元。	完成固定资产投资1237.9万元以上。	县林业局	截止4月底，已累计完成固定资产2175.9万元，其中4月份完成938万元。	已完成
7	深化平安紫阳建设。	常态化开展矛盾纠纷排查化解。	县司法局	2022年第一季度常态化开展矛盾纠纷排查266件，成功化解257件，“线上调解”录入陕西省基层工作综合管理系统案件257件。	正常推进
8		“线上调解”系统平台投入使用。			正常推进
9	全面实施“八五”普法。	印发《关于在全县公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）的通知》《关于全县党政机关认真落实普法责任制的通知》。	县司法局	1. 2022年3月3日印发《县委依法治县办、县委宣传部、县委普法办、县司法局关于在全县公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）》的通知（紫发〔2022〕1号）。 2. 2022年3月23日印发《中共紫阳县委全面依法治县委员会办公室 中共紫阳县委普法工作领导小组办公室》关于全县党政机关认真落实普法责任制的通知（紫法办发〔2022〕12号）。	已完成
10	积极推进省级法治政府建设示范县创建。	分解落实省级法治政府建设示范县创建年度工作任务。	县司法局	给各牵头单位和协同单位印发了工作提醒函，分解了创建工作任务。	已完成
11	提升政府法律顾问服务质量，组织政府系统干部全员法治培训。	印发《关于加强政府法律顾问工作的通知》。	县司法局	已印发《关于加强政府法律顾问工作的通知》，并对各单位法律顾问合同进行收集备案。	已完成
12	积极争取中省市项目和补助资金300万元以上。		县司法局	截止4月底，2022年度中省政法转移到账办案业务经费及装备采购资金共计95万元。	正常推进

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
13	做好退役军人事务工作。	开展退役军人专场招聘活动。	县退役军人事务局	2月10日，联合县人社局开展了春季产业大招工暨苏陕劳务协作招聘会活动，组织邀请部分退役军人参加活动。	已完成
14	做好退役军人事务工作。	推进县退役军人服务中心和蒿坪镇、城关镇服务站示范点建设。	县退役军人事务局	对照“五有”标准，按照省、市有关要求，对县退役军人服务中心，蒿坪镇、城关镇退役军人服务站进一步的升级打造，初步完成了示范点建设工作。邀请县政府领导于4月28日和5月6日分别查看了蒿坪镇退役军人服务站和仁和社区退役军人服务站建设情况。	已完成
15	开展双拥示范县创建。	开展春节期间驻紫部队官兵、困难退役军人、边海防现役军人家庭走访慰问活动，欢送春季新兵入伍。	县退役军人事务局	1. 春节走访慰问困难退役军人200余人，发放慰问金10万元，走访边海防官兵4人，发放慰问金2000元。 2. 3月18日欢送春季兵入伍。 3. 3月11日召开了全县退役军人事务暨党风廉政建设工作会，对双拥模范县创建工作进行了安排，4月20日，召开了全县迎接双拥模范县创建届中考评工作会，以紫办函〔2022〕8号下发了《关于做好双拥创建届中考评工作的通知》，对具体任务进一步进行了分解落实。	已完成
16		分解落实双拥示范县创建年度工作任务。			已完成
17	争取中省市项目和补助资金3000万元以上。	争取中省市项目和补助资金800万元以上。	县退役军人事务局	一季度共争取中省市政策性补助资金1712.6万元。	已完成
18	实施有效衔接项目400个以上。	下达年度第一批有效衔接项目并开工建设。	县乡村振兴局	1. 分批次下达2022年项目计划，共计484个总投资73733.5万元，其中：第一批下达项目308个投资39878.3万元、第二批下达项目176个投资33888.2万元。 2. 配合县财政局对2022年度统筹整合财政涉农资金实施方案进行了补充完善，共安排涉农整合资金项目312个，总投资41519.5万元。于4月22日报市财政局审核备案。	已完成
19		配合制定2022年统筹整合财政涉农资金实施方案。			已完成
20	加快10个乡村振兴示范村建设。	完成10个市级乡村示范村建设项目申报入库。	县乡村振兴局	已完成10个市级乡村示范村建设项目入库工作。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
21	加强扶贫资产管护。	健全完善扶贫资产后续管理机制。	县乡村振兴局	对各镇、各行业部门扶贫资产后续管理进行指导，建立健全了管理机制。	已完成
22	争取中省市项目和补助资金5亿元以上。	争取中省市项目和补助资金2.7亿元以上。	县乡村振兴局	第一季度共争取中省市项目和补助资金28204万元，其中：中央衔接资金20264万元、省级衔接资金7440万元、市级衔接资金500万元。	已完成
23	落实“144520”招商引资机制，优化调整招商重点区域、目标企业和方式方法，制定招商引资政策指南和项目清单。	制定出台《关于进一步加强招商引资工作的实施意见》《紫阳县招商引资助推县域经济高质量发展政策措施（试行）》《紫阳县招商引资奖励办法（试行）》《紫阳县招商引资工作考核暂行办法》，分解下达年度招商引资任务。	县招商服务中心	已于3月中旬印发《紫阳县招商引资助推县域经济高质量发展政策措施（试行）》《紫阳县招商引资奖励办法（试行）》《紫阳县招商引资工作考核暂行办法》《关于进一步加强招商引资工作的实施意见》；于3月3日下发关于分解落实2022年度全县招商引资目标任务的通知（紫政办函〔2022〕12号）	已完成
24	结合国内疫情防控形势变化，坚持走出去请进来双向联动机制，全年牵头组织招商推介活动10次以上，引进总部型企业2家，亿元项目5个以上。	组织招商推介活动2次以上，引进亿元项目2个。	县招商服务中心	1. 于1月11日举办“云端话情谊·雁归助发展”紫阳县2022年重点项目招商推介暨非公经济人士新春座谈会；于2月22日举办“紫阳县茶叶全产业链提升项目战略合作协议签约仪式”；2月24日举办“紫阳县光伏组件生产项目签约仪式”；指导参与镇招商推介活动10场次。 2. 于2月24日签约落地光伏组件生产制造项目，总投资2亿元；于1月11日签约落地年产300万双运动鞋生产线项目，总投资1亿元。	已完成
25	完成招商到位资金10.54亿元以上，实际利用外资300万美元以上。	完成招商到位资金2亿元以上。	县招商服务中心	截至4月底，共完成招商到位资金2.8亿元	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
26	加强经济运行监测预警和分析研判。	做好全年经济运行监测预警，每季度分析经济运行情况并提供建议意见。	县统计局	一是1月26日、2月5日、3月22日，分别组织发改局、经贸局相关人员召开了2022年一季度经济运行研判会，对全县1季度投资、工业、商贸经济运行形势进行了研判，研判情况以《统计要情》报送县委、县政府相关领导及涉关责任部门。 二是全面完成177家联网直报企业、42个5000万以上投资项目的联网直报工作。 三是一季度撰写经济运行分析7期，经济要情3期，提供建议意见24条。	正常推进
27		做好主要经济指标上报数据审核和联网直报企业报表数据审核。	县统计局		已完成
28	配合做好“五上”企业申报入库。	配合完成年度“五上”企业培育资料审核、现场核查和申报入库工作。	县统计局	一季度配合完成3家企业申报入库纳统（紫阳县顺瑞建筑安装科技有限公司、陕西汉谷建设工程有限公司、紫阳县鑫海矿业工程有限公司）。	滞后
29	做好第五次全国经济普查准备工作。	成立第五次经济普查的组织机构，细化分解工作任务。	县统计局	第五次全国经济普查今年下半年才启动，所以暂时没有成立相关的组织机构。	正常推进
30	稳步推进“双减”和高考综合改革工作。	制定年度“双减”工作计划。 制定并印发《紫阳县加强高考综合改革基础保障条件建设重点任务清单》和《紫阳县实施普通高中新课程新教材工作方案》。	县教体科技局	1. 已制定年度“双减”工作计划。 2. 印发了《紫阳县加强高考综合改革基础保障条件建设重点任务清单》和《紫阳县实施普通高中新课程新教材工作方案》。	已完成
31	持续改善城乡办学条件，新建毛坝中学宿舍楼、瓦庙镇中心学校综合楼、蒿坪小学学生食堂建设项目预算、招标实施方案批复、招标控价，进入招投标程序。	完成毛坝中学宿舍楼、瓦庙镇中心学校综合楼、蒿坪小学学生食堂建设项目预算、招标实施方案批复、招标控价，进入招投标程序。	县教体科技局	已完成毛坝中学宿舍楼、瓦庙镇中心学校综合楼、蒿坪小学学生食堂建设项目预算、招标实施方案批复、招标控价，现已进入招投标程序。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
32	新补充教师60名，培养骨干教师80人以上。	制定年度教师招录计划和骨干教师培养计划。	县教体科技局	1. 计划招录教师60名，其中高层次人才引进7名，事业单位招考13名，特岗计划40名。截止3月底，陕西省事业单位招考公告已发布，11人报考紫阳中学预设定岗位。因全县中小学编制受限，同意招录特岗教师15名，并已上报市编制、人社和教体部门审定。 2. 已完成县级教学能手大赛选手报名和资格审查工作。	已完成
33	提高高考达线比例和“双一流”高校录取率。	组织做好高三年级学生市一调考试成绩分析；调整《高三年级目标生培养工作方案》。	县教体科技局	1. 组织高三年级学生参加了市一调考试，并召开了成绩分析会。 2. 修改调整了2022届《高三年级目标生培养工作方案》。	已完成
34	争取中省市项目和补助资金3亿元以上。	争取中省市项目和补助资金12000万元。	县教体科技局	已到位项目资金4638万元，补助资金10508.23万元，合计到位资金15146.23万元。	已完成
35	实施重点项目4个，完成固定资产投资任务2.45亿元。	完成固定资产投资7000万元。	县教体科技局	已完成固定资产投资7181万元。	已完成
36	加强城乡低保动态管理，保障困难群众基本生活。	完成第一季度城乡低保资金发放。开展困难群众信息监测排查，3月底前完成第二季度新增低保对象申报确认。	县民政局	一是完成了2022年第一季度城乡低保资金发放工作，下发了《关于进一步明确社会救助工作中有关事项的通知》（紫民发〔2022〕35号），进一步规范了社会救助工作（从2022年4月1日起，我县实行社会救助资金按月发放制度），并于3月底完成了4月新增低保对象申报确认工作；二是按照乡村振兴局统一安排，面向全县行业部门、各镇、各村开展了兜底保障政策培训，印发了《关于进一步加强困难群众动态监测管理深入开展兜底保障政策落实情况“回头看”暨“对标补短”工作的通知》（紫民发〔2022〕41号），积极开展了兜底保障政策落实情况大排查工作，确保困难群众应保尽保。	已完成
37	实施13所敬老院改造。	3月底前完成瓦庙镇敬老院院墙改造项目。	县民政局	2月份实施了瓦庙镇敬老院院墙加高、铁栏加高、砖墙抹灰等改造，2月24日完成了验收，项目总投资49716元。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
38	争取中省市项目和补助资金1.8亿元以上。	争取中省市项目和补助资金2000万元以上。	县民政局	一季度争取政策性补助资金10947.402万元。(1.下达2022年省级财政困难群众救助一般性转移支付资金1870.5万元; 2.下达2022年中央财政困难群众救助补助资金8967.822万元; 3.2021年第三批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金109.08万元)	已完成
39	完成固定资产投资任务0.2亿元。	调查研究,收集项目。	县民政局	通过调查研究,已收集可入库项目2个:一是紫阳县敬老院消防设备改造提升项目,项目计划投资1011万元,预计7月份可以纳统入库;二是紫阳县颐和康养服务中心建设项目,项目总投资4500万,因缺乏施工现场未完成入库,该项目包含了社区老年人日间照料中心建设,计划依靠县城区社区老年人日间照料中心建设完成纳统入库。	已完成
40	改造农网130公里。	完成年度改造农网项目报审及前期工作。	国网紫阳县供电公司	已完成年度改造农网项目报审及前期工作,完成新建中低压线路57.1公里,安装配变67台。	已完成
41	落实“双随机一公开”制度。	3月底前制定2022年春季校园食品安全监督检查计划并开展检查。	县市场监督管理局	检查学校食堂84家,共下发整改意见书18份,都全面进行了及时整改落实。本次检查出动执法人员200余人次,检查校园周边食品经营者520家,学校食堂经营单位实施“明厨亮灶”全覆盖,视频式展示84家,互联网式展示26家。强化了对校园负责人及从业人员法律法规知识培训。	已完成
42	强化市场监管工作。	开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动。	县市场监督管理局	制定了食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动方案,成立了组织机构,逐步开展各类专项检查,并按向市局报送“守底线、查隐患、保安全”专项行动周动态及月报表,截至目前,共出动执法人员896余人次,检查各类餐饮单位、商超1280余户次,检查农(集)贸市场水产品经营户26家次,小食杂店654户次,小作坊432户次、小摊贩11户次。监督检查发现存在少数食品经营者健康证有过期现象,食品留样不规范,环境卫生较差,索证索票不全等4个风险隐患。与美团外卖第三方平台签订了疫情防控及食品安全目标责任书。与各餐饮单位、商超、集贸市场签订了疫情防控暨食品安全责任书和承诺书,建立了检查台帐及问题整改台帐,存在的问题已全部整改到位。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
43	强化市场监管工作。	印发《2022年度药械化年度监督监管计划》《药械化不良反应监测任务》《2022年药械安全专项整治工作方案》。	县市场监督管理局	已制定印发《2022年度药械化年度监督监管计划》《药械化不良反应监测任务》《2022年药械安全专项整治工作方案》。	已完成
44		开展特种设备安全检查。	县市场监督管理局	开展了以电梯为主的防风险、除隐患、保安全、迎盛会专项整治行动；开展了“五一”期间特种设备安全大检查和重点使用单位日常检查。	已完成
45	强化市场监管工作。	制定成品油、民用散煤等年度重点产品质量监督抽查工作计划。	县市场监督管理局	已下发《紫阳县市场监督管理局关于2022年产品质量监督抽查计划的通知》（紫市监管发〔2022〕39号），制定了2022年度成品油、民用散煤等重点产品质量监督抽查工作计划。	已完成
46	争取中省市项目和补助资金100万元以上。	争取中省市项目和补助资金20万元以上。	县市场监督管理局	争取2022年省级重点商品质量安全监管专项资金30万元。	已完成
47	深化平安紫阳建设，做好信访问题源头治理和积案化解。	做好北京冬（残）奥会、春节、党代会、“两会”期间信访维稳工作。	县信访局	制定出台了重点时段信访维稳工作方案，加大矛盾纠纷排查化解，认真落实重点人员“1人4管”和重点群体“一案一专班”稳控责任，制定4-6月县级领导接访方案，对中省交办的第二批11件案件确定责任单位，已办理8件，剩余3件在5月底前全部办结。	已完成
48		梳理交办全县重点信访问题，落实县级领导包案化解重点信访案件、包抓稳控重点人员和群体工作。	县信访局		正常推进
49	运行智慧信访平台。	制定智慧信访平台建设方案。	县信访局	已开发智慧信访平台，整合县信访局、书记、县长便民服务热线，确定了办公人员和办公场所，提出了建设和建设方案。	已完成
50	巩固全国信访工作示范县创建成果。	印发全县信访工作示范镇创建工作方案，细化工作目标。	县信访局	已于4月28日印发《信访工作示范镇创建工作方案》，明确创建标准、措施、验收办法，夯实信访工作责任，强化源头防范，确保全国信访工作示范县成果巩固到位。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
51	新建标准化厂房2万平方米。	完成标准化厂房建设20%形象进度。	县产业园区管委会	完成标准化厂房建设形象进度35%。	已完成
52	引进入园企业5家以上。	以鞋服制造、毛绒玩具产业为重点招引1家企业入园。	县产业园区管委会	已引进鞋服制造企业1家（翰嘉裕鞋业）。	已完成
53	完成翰嘉裕鞋服制造项目投产。	3月底前完成翰嘉裕鞋服制造项目二次装修和设备调试。	县产业园区管委会	完成二次装修和设备调试，已进入试生产。	已完成
54	依托产业园区建立研发、承接、转化平台，建成农业产业科技创新中心（一期）。	3月底前启动农业产业科技创新中心2号楼科技馆、3号楼土特超市、4号楼商业步行街内部装饰装修，完成6号、7号、8号厂房20%形象进度。	县产业园区管委会	2号楼科技馆、3号楼土特超市、4号楼商业步行街正在进行二次结构施工，完成6号、7号、8号厂房形象进度35%。	已完成
55	实施重点项目5个，完成固定资产投资5.9亿元。	完成固定资产投资0.15亿元以上。	县产业园区管委会	一季度完成投资1511万元，同时，屋顶分布式光伏发电项目、年产300万双成品鞋加工项目正在入库。	已完成
56	强化审计监督全覆盖，完成2022年度审计项目。	印发年度审计工作要点，提出审计项目计划。	县审计局	于2022年3月21日印发了《2022年度审计工作要点》；于4月26日以正式文件将关于请求审批《紫阳县2022年度审计（调查）项目计划（草案）》的请示，紫审紫（2022）35号上报县政府，目前县政府在审定中。	已完成
57	深化平安紫阳建设。	做好北京冬（残）奥会、元旦、春节和“两会”安保维稳工作，加大矛盾纠纷排查化解和重点人群管控。	县公安局	围绕北京冬（残）奥会、元旦、春节和“两会”安保维稳工作，加大矛盾纠纷排查化解、精神病人管控、重点人群监管、重大风险预警预防等工作，期间，共化解矛盾纠纷594起、协助处置送医精神病人17起、预防“民转刑”2起，未发生赴省进京上访案事件，全县社会治安稳定。	已完成
58	深化平安紫阳建设。	开展打击整治“黄赌”违法犯罪百日大攻坚专项行动。	县公安局	按照省市公安机关的统一部署安排，开展了打击整治黄赌违法犯罪“百日大攻坚”专项行动。期间，共查获涉赌案件46起，处罚263人；查获涉黄案件25起，处罚26人。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
59	深化平安紫阳建设。	强化巡逻防控和常态化疫情治安管控。	县公安局	坚持常态化疫情防控不松懈，齐心协力打赢325疫情阻击战。期间，查处涉疫案件29起，刑事立案侦办1起。	已完成
60	巩固拓展扫黑除恶成果。	印发2022年扫黑除恶工作要点。	县公安局	印发了《2022年常态化扫黑除恶斗争工作要点》《全县公安局机关深入开展打击“沙霸”“矿霸”等自然资源领域黑恶犯罪专项整治行动实施方案》《2022年常态化扫黑除恶斗争“十件实事”实施方案》等6份重要文件。	已完成
61		开展犯有组织犯罪法宣传。	县公安局	组织召开《犯有组织犯罪法》培训会2场次，组织全局民警参加了《犯有组织犯罪法》答卷测试、印制了4000份《犯有组织犯罪法》宣传单、500份宣传海报，组织全局各警种部门、各派出所展开形式多样的宣传、宣讲活动，营造全县《犯有组织犯罪法》浓厚宣传氛围，使广大人民群众知晓党中央打击黑恶犯罪的方针和决心，充分发动广大人民群众积极参与到常态化扫黑除恶斗争中来。	已完成
62	巩固拓展扫黑除恶成果。	开展打击沙霸矿霸等自然资源领域涉黑涉恶违法犯罪行动。	县公安局	组织开展了打击整治“沙霸”“矿霸”等自然资源领域黑恶犯罪专项整治行动。在县局扫黑办牵头、各警种、各派出所广泛参与，对2018年专项行动开展以来涉及非法采砂、非法采矿等自然资源领域的警情、行政案件、刑事案件、涉黑涉恶线索开展了翻查复查。县局扫黑办通过紫阳公安发布了公开征集沙霸矿霸等自然资源领域涉黑涉恶线索通告，要求各警种、各派出所深入细致开展线索摸排。县局摸排线索1条、翻查警情2起、行政案件2起、刑事案件2起、涉黑涉恶线索2条。自方案、公告印发以来，摸排1条线索，县局治安大队同水利局开展联合执法，后此线索由县水利局做行政处罚。	已完成
63	严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。	开展电信诈骗共建共治常态化防范，电信诈骗案件发案实现同比下降10%，打掉3个以上涉诈窝点。	县公安局	目前实现全县电信诈骗发案下降56%，打掉涉诈团伙5个，抓获嫌疑人49名。	已完成
64	争取中省市项目和补助资金700万元以上。	争取中省市项目和补助资金175万元以上。	县公安局	已争取中省转移支付资金542万元。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
65	推进全民参保计划，提高社保参保率。	分解下达城乡居民养老保险年度参保计划，年度城乡居民参保人数不低于20.4万人。广泛宣传城乡居民养老保险政策，按月兑付养老金。	县人社局	1. 截止3月底，城乡居民养老保险参保20.6万人。 2. 广泛宣传城乡居民养老保险政策，制作了《紫阳县2022年度城乡居民基本养老保险宣传折页》3万份，已经下发到各镇社保站。 3. 坚持城乡居民养老保险待遇按月发放，目前已发放至4月份。	已完成
66	稳定技能培训、公益专岗、转移就业规模。	完成技能培训1000人次以上。公益专岗就业5000人以上。脱贫劳动力转移就业45000人以上。	县人社局	1. 完成技能培训3103人次。 2. 截止3月底，公益性岗位安置就业6088人，其中脱贫劳动力（含三类人群）5774人。 3. 一季度脱贫劳动力转移就业49308人。	已完成
67	发展新社区工厂20家以上。		县人社局	1-4月新增新社区工厂2家。	正常推进
68	引进重点行业紧缺和高素质人才200名以上。组织民营企业、专业、技术骨干等外出培训200人次以上。	征集报送2022年事业单位公开招聘计划。制定县内人才外出培训工作计划。	县人社局	1. 完成事业单位公开招聘计划申报及报名资格审查工作。 2. 人才外出培训工作按市上下达任务组织实施。	已完成
69	落实就业优先政策，保障重点群体就业，发放创业贷款2000万元以上，新增城镇就业2000人以上。	发放创业贷款200万以上，城镇新增就业260人以上。	县人社局	已发放创业贷款206万，一季度城镇新增就业323人。	已完成
70	积极争取中省市项目和补助资金1.8亿元以上。	争取中省市项目和补助资金2000万元。	县人社局	1. 已争取就业补助资金3194万元，用于落实各类稳就业补助政策。 2. 中央衔接资金1200万元，省级衔接资金300万元，用于紫阳县2022年脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助项目。	已完成
71	实施重点项目3个，完成固定资产投资任务1.02亿元。	完成固定资产投资1000万元。	县人社局	已完成固定资产投资706万元。	一般

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
72	牵头组织争取中省市项目和补助资金40亿元以上，本部门争取到位资金6.5亿元以上。	下达县级部门年度争取中省市资金计划任务。牵头组织争取各类资金5亿元以上。本部门争取到位资金1亿元以上。	县发改局	1. 印发《关于下达2022年县级部门争取中省市资金任务的通知》，下达全县2022年争取到位中省市项目建设和政策补助资金40亿元。 2. 牵头组织全县各部门一季度争取各类资金13.43亿元。 3. 本部门一季度争取到位资金1.7亿元。	已完成
73	建立项目前期工作专班，新策划储备重点项目200个以上，项目库新增投资200亿元以上，完成重点项目前期100个以上，转化率达20%以上。	成立项目前期工作专班；谋划储备重点项目45个以上，项目库新增投资45亿元以上。	县发改局	已草拟项目前期专班文件待送审；完成策划重点项目40个；项目库新增投资9.96亿元。	滞后
74	实施重点项目190个，完成投资80亿元以上。	3月底前开复工项目76个，完成投资13亿元以上。	县发改局	3月底前开复工项目124个，完成投资13.66亿元。	已完成
75	实行“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”项目包抓推进机制。实施重点项目流程再造，加强项目全周期管理，坚持每月调度、双月督导、季度开工、半年点评、年度考核。	开辟重点项目审批“绿色通道”，落实“快审快批”机制。	县发改局	提拟《关于建立2022年县级领导包抓重点项目工作机制的通知》《县级领导包抓2022年民生实事的通知》，已送县政府审定；开辟项目审批“绿色通道”，严格落实“快审快批”机制，一季度审批项目39个。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
76		组织一季度重点项目集中开工及投产投用活动。	县发改局	1月12日，在曹家坝凯佳纺织社区工厂举行2022年第一季度重点项目集中开工和投产投用现场会，开工重点项目38个、投产投用项目10个，总投资16.8亿元。	已完成
77	<b>创新构建政银企协同互动机制，用足用活用好各类金融政策。</b>	组织召开一季度政银企座谈会。县内银行业金融机构投放贷款10.5亿元以上。	县发改局	1. 积极搭建银企对接交流合作平台，召开了2022年一季度政银企座谈会，开展信贷产品宣传，商讨企业存在的困难和问题，共谋政银企发展大计。各银行机构下沉到各镇，分行业分领域召开政银企座谈会，搭建零距离沟通、高效率洽谈、低成本融资合作平台。按照“特事特办、急事急办”原则，及时回应企业融资需求。按月清单摸底经营主体融资需求并及时推送各金融机构，摸底产业融资需求项目74个，各金融机构结合县域特色产业，因地制宜推出了“茶叶贷”“惠农富硒贷”等10余种信贷产品。 2. 持续加大信贷投放力度，截止四月底，全县各银行业金融机构贷款累计投放额11.17亿，有力支持县域经济发展。	已完成
78	<b>坚持搬迁后扶“365”模式，完善社区管理服务机制，配套文体商贸等功能设施。</b>	组织开展全县易地搬迁后续扶持发展工作调研，拟定年度工作要点。	县发改局	5月6日印发了《关于开展易地搬迁后续扶持专项调研工作的通知》（紫发改办发〔2022〕250号；组成2个调研组到17个镇开展调研；年度工作实施方案正在修订完善，力争5月中旬印发。	已完成
79	<b>启动实施新一轮优化营商环境三年行动。</b>	印发《紫阳县贯彻落实<安康市优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）>重点任务分工方案》，组建工作专班，建立联席会议机制，形成“1+18+N”工作框架结构。	县发改局	完成《紫阳县贯彻落实<陕西省优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）>重点任务分工方案》的起草、意见征集，待县政府常务会审定通过后印发。	一般

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
80	新增“五上”企业30户。	分解下达年度“五上”企业培育任务。	县发改局	印发《紫阳县人民政府办公室关于下达2022年“五上”企业培育任务的通知》（紫政办发〔2021〕107号），下达2022年新增型任务44家，成长型任务42家。结合年初下达任务，会同县抓落实办，开展了一季度“五上”企业培育督查，下发督办单28份，要求被督办单位强化工作措施，明确“五上”企业培育对象，确保按时完成年度目标任务。	已完成
81	全力保障粮食安全。	抓好春季粮油普查和储备粮管理。	县发改局	4月份完成了市、县两级春季粮油普查工作，坚持储备粮常态化监督检查。	正常推进
82		配合做好市对县2021年度粮食安全责任制考核工作。	县发改局	配合市粮食安全省长责任制考核组对我县2021年度粮食安全省长责任制考核工作。	已完成
83	完成年度节能减排目标任务。	分解下达年度节能工作任务。做好3家重点用能企业在线监测。	县发改局	1. 年度节能工作任务待市级下达后下达我县年度节能任务。 2. 陕西省紫阳县湘贵猛业有限公司已完成自动实施监测系统建设，另外两家重点用能企业（紫阳县前卫实业有限公司、紫阳县兴旺建材有限责任公司）已完成手动实施监测系统建设，企业用能量已按时进行采集上报。	正常推进
84	编制完善全域旅游、重点景区规划。	完成全域旅游规划设计合同签订；启动文笔山景区、大巴山茶马古道景区旅游总体规划编制工作。	县文旅广电局	已完成全域旅游规划合同内容修改，受上海疫情影响正在与设计公司对接合同签订事宜；文笔山景区、大巴山茶马古道景区的旅游总体规划正在起草请示报告，下一步将正式行文报送县政府。	一般
85	实施文笔山旅游基础设施（六期）建设，加快文笔山4A景区创建。	3月底前完成文笔山4A景区创建方案制定，报审文笔山景区总体规划编制申请。	县文旅广电局	已指导县文旅公司制定完成文笔山4A景区创建方案；景区旅游总体规划正在起草请示报告，下一步将正式行文报送县政府。	一般
86	实施茶马古道旅游综合开发（二期），加快茶马古道4A景区创建。	3月底前启动大巴山茶马古道景区二期工程招投标，制定茶马古道4A景区创建工作方案。	县文旅广电局	已指导县文旅公司制定完成大巴山茶马古道4A景区创建方案；茶马古道旅游综合开发（二期）项目已完成前期准备工作，计划于5月20日启动项目招标。	一般
87	实施瓦房店会馆群旅游基础设施项目。	力促3月底前项目复工，积极向上争取项目资金支持。	县文旅广电局	瓦房店会馆群旅游基础设施项目正在积极争取中央预算内资金支持。	一般

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
88	力争完成焕古晒茶旅游镇3A景区创建。	3月底前明确焕古晒茶旅游镇景区创建主体。	县文旅广电局	焕古镇已成立公司负责3A景区创建工作，目前正在起草申报文件和相关申报材料。	已完成
89	推进青中村、太坪村、新田村、蒿坪村、金石村、黄金村、大连村、营梁村、贾坪村、权河村等10个旅游示范村建设。	完成蒿坪村省级乡村旅游示范村申报工作。指导10个旅游示范村制定年度建设计划。	县文旅广电局	指导蒿坪镇、蒿坪村完成了省级旅游特色名镇和省级旅游示范村申报工作，并组织参加了市局的初评环节；目前正在探讨旅游示范村的指导机制。	一般
90	开通旅游微信公众号，健全景区无线网络，开发特色旅游产品。	制定公众号全年旅游宣传计划。完成新版旅游折页的设计制作。	县文旅广电局	“紫阳文旅”微信公众号已完成制定全年旅游宣传计划；新版旅游折页经过多次修改完善，目前已报局领导审定，下一步将正式印制。	一般
91	统筹做好文化旅游行业疫情防控工作，加强旅游品牌宣传推介，精心组织四季文旅主题系列活动，推出《贡茶传奇》等紫阳民歌剧。	与安康机场达成旅游品牌推介合作意向，进行旅游品牌推介。	县文旅广电局	已签订紫阳县政府、安康机场有限公司、浙江长龙航空公司三方合作协议，机场航站楼三块宣传广告牌已制作并安装完成。	已完成
92		完成《贡茶传奇》剧本修编。	县文旅广电局	已完成《贡茶传奇》剧本修编工作。	已完成
93	加强瓦房店会馆群、东城门等文物资源保护利用。	完成瓦房小学产权划归工作，对瓦房会馆群博物馆项目进行前期设计。	县文旅广电局	瓦房小学房屋产权已划转至文旅广电局，已完成瓦房会馆群博物馆可行性报告。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
94	做好紫阳民歌、汉调二黄等非物质文化遗产传承发展。	制定戏曲进乡村惠民演出实施方案和演出计划。	县文旅广电局	已完成戏曲进乡村惠民演出实施方案及演出计划的制定。	已完成
95	做好紫阳民歌、汉调二黄等非物质文化遗产传承发展。	完成《嫁嫂》改编排练并公演。	县文旅广电局	已完成《嫁嫂》改编排练并实现首演。	已完成
96		开展紫阳民歌剧、紫阳民歌大讲堂、汉调二黄培训2次。	县文旅广电局	已完成紫阳民歌剧、紫阳民歌大讲堂、汉调二黄线下培训2次，线上培训3次。	已完成
97	大力开展群众喜闻乐见、丰富多彩的文体活动22次	开展春节系列文化活动1次。开展“三秦书月·书香紫阳”地方文献展读活动1次。开展常州市新北区飞龙实验小学为紫阳县图书馆赠书等全民阅读活动1次。开展紫阳富硒茶茶艺培训活动1次。	县文旅广电局	1.完成社火展演7场；举办“福虎闹元宵 欢乐猜灯谜”活动1场；完成“艺起抗疫云上贺岁”10个节目录制；安康电视台已刊发3条。 2.完成“三秦书月·书香紫阳”地方文献展读活动1次。 3.受疫情影响，活动推迟至4月份，已完成常州市新北区飞龙实验小学为紫阳县图书馆赠书等全民阅读活动1次。 4.完成紫阳富硒茶茶艺培训活动1次。	已完成
98	巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果。	根据市文化和旅游广电局关于征求《2022年国家公共文化服务体系示范区创新发展重点工作任务指标》意见建议的函，结合我县实际，提出意见建议。	县文旅广电局	已印发《紫阳县国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2021-2025年）》，并为全县空白村配备文体器材。	已完成
99	积极争取项目，到位各类资金2500万元以上。	包装策划文旅项目10个，申报政府专项债券项目1个以上。	县文旅广电局	已完成10个文旅招商项目包装策划工作，并报送县招商服务中心；已申报擂鼓台游客中心项目作为政府专项债券项目。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
100	实施重点项目5个，完成固定资产投资任务1.605亿元。	完成固定资产投资3000万元。	县文旅广电局	瓦房店会馆群旅游基础设施项目正在积极争取中央预算内资金支持；文笔山景区旅游基础设施（六期）项目已完成方案设计，正在筹措项目资金；擂鼓台景区游客服务中心项目正在对接县林业局协商用地问题；茶马古道景区旅游综合开发（二期）项目已完成前期准备工作，计划于5月20日启动项目招标；焕古风茗田园综合体项目已启动综合服务区晒茶民宿小院和畔山度假酒店基础“三通一平”建设，因项目建设用地仍未获得审批，影响项目全面启动，且项目建设点上出现表面滑坡体，导致核心区道路及休闲步道等配套设施还未完全落实。 已完成固定资产投资任务1.5亿元。	已完成
101	严格落实河湖长制。	制定印发《关于切实做好河道采砂及河湖管理保护工作的通知》。完成河湖划界县级自检工作。	县水利局	1. 已制定印发《关于切实做好河道采砂及河湖管理保护工作的通知》。 2. 已完成河湖划界县级自检工作。	已完成
102	实施汉江综合整治紫阳县桑树沟至任河咀段治理工程	完成项目可行性研究报告审查	县水利局	可行性研究报告已完成审查，方案已报送省水利厅，待批复。	已完成
103	实施蒿坪河水系综合治理项目。	完成项目实施方案审查。	县水利局	项目实施方案审查已完成，资金已下达5000万元。	已完成
104	加快实施5镇重点流域堤防建设，新建堤防12.5公里		县水利局	1. 3月中旬麻柳、瓦庙、双桥重点段防洪工程全面开工建设。 2. 完成紫阳县渚河东木镇重点段防洪工程可研报告编制。	正常推进
105	治理水土流失467公顷。	完成水土流失治理50公顷。	县水利局	已完成水土流失治理50公顷。	已完成
106	争取中省市项目和补助资金1.6亿元以上。	完成项目资金争取1960万元。	县水利局	已争取资金7584万元。	已完成
107	完成重点项目4个，争取固定资产投资任务2.265亿元。	完成固定资产投资8588万元。	县水利局	已完成固定资产投资9982万元。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
108	扎实抓好安全生产专项整治三年行动收官工作。持续开展重点行业和重点领域专项治理，坚决遏制生产安全事故发生。	印发《2022年紫阳县安全生产专项整治三年行动工作任务清单》。	县应急管理局	一是已于2022年3月7日印发《2022年紫阳县安全生产专项整治三年行动工作任务清单》督促各镇、县产业园区管委会、县级各安全生产专业委员会办公室、县安委会各成员单位对标对表，认真抓好贯彻落实。二是各重点行业领域持续开展专项整治，一季度以来，共成立检查组65个，开展督导检查212次，检查单位562家，排查隐患423处，已整改完成400处，实行政处罚5次，责令停产整顿企业4家，约谈警示企业2家，实行经济处罚3.735万元。	已完成
109	加快第一次全国自然灾害综合风险普查。	完成第一次全国自然灾害综合风险普查招标。	县应急管理局	自然灾害综合风险普查已完成招标工作，并与三方公司签订服务合同。	已完成
110	抓好应急管理、防灾减灾工作。	印发2022年安全生产工作要点和防灾减灾救灾工作要点。	县应急管理局	已于2月21日印发了《防灾减灾救灾工作要点》。	已完成
111	强化尾矿库治理。	开展紫阳县湘贵锰业有限公司周家湾尾矿库治理。	县应急管理局	排查出隐患4条，已经完成整改3条。其中“周家湾尾矿库上游山体滑坡”未整改完成。已向麻柳镇人民政府、陕西省紫阳县湘贵锰业有限公司发函督促迅速将隐患治理到位。	已完成
112	争取中省市项目和补助资金4000万元以上。	争取中省市项目和补助资金1000万元以上。	县应急管理局	争取中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）防汛资金100万元。	滞后
113	统筹整合涉农资金4.8亿元。	全年统筹整合涉农资金4.8亿元。	县财政局	已完成统筹整合涉农资金4.49亿元。	正常推进

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
114	筹集还贷周转金3000万元、风险补偿金1500万元。	6月底前修订《紫阳县中小企业还贷周转金管理办法》《紫阳县特色产业贷助力乡村振兴风险补偿金管理办法》，筹集到位企业还贷周转金3000万元、风险补偿金1500万元，撬动2家以上金融机构加大贷款投放力度，着力缓解企业“融资难”、“融资贵”问题。	县财政局	已完成《紫阳县中小企业还贷周转金管理办法》《紫阳县特色产业贷助力乡村振兴风险补偿金管理办法》初稿。	正常推进
115	压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活沉淀结余资金，确保财政资金发挥效益。	严格执行年度财政预算，除民生项目、疫情防控、复工复产及应急救灾事项外，原则上不再追加预算。年度财政支出占调整预算的98%以上，民生支出占财政支出比重的80%以上，“三公”经费较上年下降10%以上。	县财政局	严格执行年初人代会审议通过的《2022年财政预算》，加大本级专项资金审核力度，确保财政资金发挥效益。	正常推进
116	完成国企改革三年行动年度任务，推动县级投融资平台融合升级。	制定《紫阳县融资平台整合升级实施方案》。	县财政局	已于2022年1月28日联合印发《紫阳县融资平台公司整合升级实施方案》（紫办字〔2022〕9号）	已完成
117	争取中省市项目和补助资金7.6亿元以上。	争取中省市项目和补助资金3亿元。	县财政局	一季度争取到位中省市补助资金3亿元。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
118	创新提升“五窗联动”政务服务模式。	制定年度创新五个一窗工作计划，分别建立实体一窗、智慧一窗、网上一窗、热线一窗、基层一窗工作任务清单，推进清单工作任务落实。	县行政审批服务局	围绕“五窗联动”改革举措，制定了《紫阳县行政审批服务局2022年工作要点》、《紫阳县“走流程、坐窗口、优服务”活动实施方案》、《政务大厅文明窗口服务提升行动方案》，对实体一窗、智慧一窗、网上一窗、热线一窗、基层一窗进行优化升级和服务提升，推动“五窗联动”提质增效。	正常推进
119	实现行政许可事项清单管理。	启动行政许可事项清单动态调整更新工作。	县行政审批服务局	1. 根据涉企经营许可事项清单管理制度，在征求县级有关部门意见后，对已梳理县本级涉企经营许可事项清单进行动态调整更新，《紫阳县县本级2022版涉企经营许可事项清单》正式发文正在按程序送审。 2. 牵头组织县级各行业主管部门登录陕西省政务服务事项中控管理平台，认领中介服务事项127项，对事项清单进行了详细梳理后，在平台完成发布；同时在县政府官方网站对《紫阳县县级中介服务事项通用目录（2022年版）》进行公示。	正常推进
120	推进“证照分离”涉企经营许可改革。	梳理县本级涉企经营许可事项清单。	县行政审批服务局	按照“减环节、减材料、减时限、减费用”要求和直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革，取消8项涉企经营许可事项，5项涉企经营许可事项改为备案管理，13项涉企经营许可事项实行告知承诺，49项涉企经营许可事项优化审批服务。	正常推进
121	落实“互联网+监管”制度。		县行政审批服务局	按照省审改办《关于开展“互联网+监管”事项梳理填报工作的通知》和《关于“互联网+监管”事项填报进展情况的通报》要求，牵头组织各部门对互联网+监管平台事项进行认领，全面梳理监管事项目录清单，全县共认领监管事项597项。	正常推进
122	实施帮办代办“春风服务”活动。	完善县镇村帮办代办三级服务体系，健全帮办代办工作制度，为企业群众提供政策咨询、现场帮办、上门帮办、委托代办等服务。	县行政审批服务局	1. 制定《紫阳县2022年政务服务帮办代办“春风服务”行动方案》（按程序送审中），建立完善县、镇、村三级帮办代办队伍，成立了由县镇政务服务中心（站）帮办代办专员为主体，县政务服务大厅入驻部门（窗口）帮办代办联络员为骨干，各村（社区）便民服务站点协办员为补充的帮办代办服务队伍200余人。积极为企业群众提供帮办代办网上办服务，着力提升帮办代办工作的主动性。 2. 第一季度为企业群众共计提供业务帮办代办563件（其中：业务帮办144件、业务代办5件，上门服务1件，政策咨询解答235件，办不成反应窗口2件，公章免费刻制32套，免费邮寄服务35件）。	正常推进

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
123	新增市场主体2500户以上。	3月底前新增250户以上。	县行政审批服务局	第一季度全县新增市场主体415户。	已完成
124	高效办理12345热线工单。	高效办理12345工单，按时回复率达到100%，进一步提升群众满意度。建立接、派、督、考、评、研“六位一体”工作模式，形成“件跟踪、日汇总、周研判、月通报、季点评、年考核”服务机制，实现受理、转派、预警、督办、反馈、回访、评价闭环管理。	县行政审批服务局	第一季度，共接收工单1787件，均已办结，对市按时回复率100%，群众满意度95.97%。共开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、基本民生保障、优化营商环境等专题研判22期，形成疫情来电专题报告4期，形成《每周送阅件》11期，发出《每月通报》3期。群众诉求主要集中在疫情防控（519件）、巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接（204件）、社会服务（173件）、拖欠民工工资（106件）等领域。	正常推进
125	建设电商孵化园，扩大镇村标准化电商服务站点10个，延伸快递进村20个。	制定电商人才培训和网红孵化计划和方案，启动镇村标准化电商服务站点建设。	县经贸局	已制定全年电商人才培训和网红孵化计划、方案，正在启动镇村标准化电商服务站点选址和遴选工作，配合有关部门开展推进快递进村工作。	已完成
126	建立中小企业梯次培育库，新增规上工业企业20户。	3月底前建立中小企业梯次培育库，确定年度新增规上工业企业重点培育对象。	县经贸局	1. 已报准规上培育企业6家（陕西金硒古树茶研究有限公司，陕西茶棒茶科技有限公司，紫阳县飞瀑茶业有限公司，紫阳县天和药业有限公司，安康权伦石材矿业有限公司）。 2. 积极指导各镇各有关部门推进培育工作，确保完成全年任务。	正常推进
127	争取中省市项目和补助资金2000万元以上。	争取中省市项目和补助资金300万元以上。	县经贸局	已争取到工业企业产业发展资金279万元。	一般

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
128	实施重点项目6个，完成固定资产投资4.27亿元，力争富氢富硒水开发项目完成部分产品试生产。	完成固定资产投资6000万元。富氢富硒水开发项目完成河堤加固及场地回填。	县经贸局	完成固定资产投资0万元；瓦庙富氢富硒水开发项目正在建设河堤、回填场地。	滞后
129	完成高标准农田年度建设任务4万亩。	下达2022年度全县粮油蔬菜生产任务，与各镇签订目标责任书。完成补建3.02万亩高标准农田前期工作和2022年1万亩高标准农田建设实施方案报批。	县农业农村局	已下达2022年度任务；补建3.02万亩高标准农田建设完成项目立项审批及项目初步设计和工程设计。完成2022年1万亩高标准农田实施方案，已申报市级进行评审。	已完成
130	加大农业产业发展支持。		县农业农村局	制定了《紫阳县2022年巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展支持办法》，已按县政府常务会议审定意见进行了修改，待送审。	正常推进
131	大力推进茶产业全链条创新发展，全面提升茶园管护水平，改造低产茶园3万亩，建设数字化茶园基地10个，力争茶叶产量突破1万吨、综合产值突破60亿元。	制定茶产业子链“链长制”工作方案。完成低改茶园任务分解。完成专业化茶园管护5万亩实施方案。制定数字化茶园基地实施方案。	县农业农村局	制定了《关于下达2022年茶叶生产及茶园管护任务计划的通知》（紫农发〔2022〕52号），下达了各镇生产加工、茶园管护、低产茶园改造等计划任务，专业化茶园管护正在进行，低产茶园改造已完成10000亩。	一般
132	集中扶持150个村集体经济。	制定年度村集体经济扶持政策和“削薄”计划，推进“三资”管理平台运用。	县农业农村局	印发了《紫阳县2022年发展壮大新型农村集体经济消除薄弱村行动实施方案》，全年计划“削薄”3个村；持续督促各镇“三资”数据录入和村集体经济组织成员跨区域重复清查工作。	正常推进

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
133	完成全县富硒资源详查结果评审，加快培育“硒+X”全产业链体系，富硒产业产值增长10%以上。	完成全县富硒资源详查结果评审前期准备。	县农业农村局	已拟定评审专家名单，对专家进行电话邀请。	正常推进
134	深化农村人居环境整治，突出抓好10个市级示范村（蒿坪镇东关村、汉王镇五郎坪村、焕古镇焕古村、红椿镇盘龙村、高滩黎坝村、麻柳镇麻柳村、双桥镇东垭村、界岭镇麻园村、洄河镇庙沟村、洞河镇洞河村）建设，完成农村改厕3000户以上。	组织村庄清洁冬春季战役活动。推进10个“百千工程”示范村建设，开展农村生活垃圾、生活污水治理。下达年度农村改厕任务3000户。	县农业农村局	1. 围绕“扫干净、摆整齐、治脏乱、战疫情”为主题先后发出《关于进一步抓好农村人居环境整治工作的通知》（紫人居办发〔2021〕18号）《关于开展农村人居环境整治工作的通知》（紫人居办发〔2021〕18号）和《扫干净、摆整齐、改旱厕、清淤专项工作方案》（紫政办函〔2022〕23号），冬春季清洁行动有序开展，1-4月累计投入环境整治资金170余万元，发动群众投劳16900余人次，共清理农村生活垃圾7520吨，清理村内沟渠1270余公里，清理畜禽粪污510吨，开展病毒消杀3500余次。 2. 制定印发了《紫阳县2022年农村人居环境整治提升行动方案》，明确了农村人居环境整治“百千工程”示范村名单，落实了以开展生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升主要工作任务。 3. 下达了各镇年度户厕改建任务3000座，截至4月底全县实施户厕改建173座。	正常推进
135	扎实推进蒿坪金石黄金、毛坝观坪山、焕古风茗、双安桃源硒谷等田园综合体项目。	启动蒿坪金石、黄金田园综合体总体规划。启动焕古风茗、毛坝、观坪山田园综合体一期工程建设。修订双安桃源硒谷总体规划。	县农业农村局	已修订蒿坪金石、黄金田园综合体总体规划；焕古风茗、毛坝、观坪山田园综合体一期工程已开工建设；双安桃源硒谷总体规划正在修订中。	已完成
136	持续做好重点水域禁捕退捕工作。	开展汉江干流禁捕区禁钓区和任河多鳞铲颌鱼种质资源保护区禁捕宣传。安装汉江干流第一批禁捕视频监控。	县农业农村局	1. 持续开展汉江干流禁捕区禁钓区和任河多鳞铲颌鱼种质资源保护区禁捕宣传。 2. 目前汉江干流第一批禁捕视频监控已安装完成。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
137	深化农村“三变”改革，巩固提升农村集体产权制度改革成果，落实好第二轮土地承包延期政策，支持发展多种形式适度规模经营。	开展农村集体产权制度改革“回头看”，保障农民集体财产权益。稳步推进农村产权交易、三资管理、银农直联、新型农业经营主体、农村土地承包流转工作。开展全县推进“三变”改革发展新型农村集体经济现场观摩活动。	县农业农村局	1. 已全面完成农村集体产权制度改革“回头看”。 2. 持续推进农村产权交易、三资管理、银农直联、新型农业经营主体、农村土地承包流转工作。 3. “三变”改革发展新型农村集体经济现场观摩活动已取消，“三变”改革专题宣传片已制作完成。	正常推进
138	促成中茶紫阳富硒茶公司投产运营，深化与中国农科院等科研院所、京东等国内知名平台的合作，加强品种选育、技术创新、产品研发和市场营销。	完成中茶紫阳茶叶有限公司注册登记、人员招聘、厂区设计及装饰装修、部分茶产品采购等工作。完成与京东集团、善融等平台对接。完成紫阳茶团体标准印制。	县农业农村局	中茶紫阳茶叶有限公司已完成注册登记及人员招聘，厂房地面水磨石铺装完成，生产线及厂房装修设计已通过，目前已启动车间及接待区域装修。陆续组织定点白茶加工，已与京东、善融等平台合作，保证了疫情期间产品的快递业务及网上销售工作，对接中茶所等院校之间的合作会谈；紫阳茶团体标准正在筹备印制，品种选育工作已选择单株31株，并进行了修剪施肥。	一般
139	做好生猪稳产保供。	完成生猪存栏12.8万头、出栏8万头。	县农业农村局	已完成生猪存栏17.3万头，出栏25万头。	已完成
140	实现行政村特色产业园全覆盖，培育市级现代农业园区5个以上。	制定园区培育建设方案，完成10个拟培育市级园区遴选。	县农业农村局	已下达园区培育建设计划；遴选已完成，已启动培育。	已完成
141	争创国家级现代农业产业园、全国农产品质量安全县。	完成国家现代农业产业园建设申报准备。制定全国农产品质量安全县创建方案并启动创建。	县农业农村局	1. 正在申报创建国家级农业现代化示范区。 2. 已制订下发农产品质量安全县创建方案，创建工作开展情况：2020年财政局局下达工作经费158万元，已用于全县农产品检测机构建设（主要包括17个镇的乡镇监管站建设，检验检测设备、电脑、打印机等）。后续工作经费还需180万，目前农产品质量安全县创建后续经费还在申报争取中。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
142	主动对接融入秦创原平台，做好重大项目、重大平台、重要活动、重要成果申报争取。	制定科技成果转移转化奖励办法。	县农业农村局	申报秦创原重大活动2项，制定了紫阳县融入秦创原工作要点。	一般
143	培育高新技术企业2家以上。	开展科技成果登记，首批登记不少于3项。	县农业农村局	已组织企业登记科技成果4项。	已完成
144	加强农村面源污染防治。	开展农资市场备案、春耕备耕联合检查。启动农药包装废弃物及农膜回收监管。	县农业农村局	1. 全县65个农资销售企业或个体已备案。 2. 县农业综合行政执法大队与5家企业签订农药包装废弃物及农膜回收协议。 3. 县农业综合行政执法大队联合县检察院开展农资市场专项检查1次，出动执法人员55人次，执法车辆11台次。	正常推进
145	建设紫阳智慧物流园。		县农业农村局	正在进行可行性研究报告编制，预计5月底前完成。	正常推进
146	争取中省市项目和补助资金1.8亿元以上。	争取中省市项目和补助资金0.2亿元以上。	县农业农村局	争取中省市项目和补助资金共9项，资金总额2968万元，占计划148.4%。	已完成
147	实施重点项目12个，完成固定资产投资3.855亿元。	完成固定资产投资0.5亿元。	县农业农村局	开工重点项目9个，其中3个项目已完工，开工率达75%。一季度完成固定投资6474万元，占预期投资任务129.5%。	已完成
148	提升推动县镇村三级273个公共卫生机构达标，实现139个移民安置点卫生室全覆盖。	建立完善县级医疗质量管理与控制体系，开展全县医疗机构常态化医疗质量控制。	县卫健局	建立了八大医疗质控中心，于2022年2月20日-23日对全县各镇卫生院医疗质量工作进行督导检查。	已完成
149		出台医务人员轮训方案，制定医务人员定向培养及轮训计划。	县卫健局	下达了“十百千万”人才培养计划任务。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
150	加快推进县医院门诊医技综合楼、县疾控中心实验楼等卫生重点项目。	完成市生态环境局紫阳分局办公楼楼顶住户征迁，争取落实国家专项债券5000万。	县卫健局	县人民医院门诊医技楼项目：已完成征地拆迁等工作，修建详细规划专家评审通过，工程造价已完成；初设、可研报告、招标实施方案已报发改局待批复、招标实施方案待政府审批。	已完成
151		完成紫阳县疾控中心实验室能力提升项目设计报审。	县卫健局	县疾控中心实验室检测能力提升项目：《关于县疾病预防控制中心实验室检测能力提升项目变更的请示》（紫卫字〔2022〕99号）于4月20日报政府，拟申请将建设内容变更为改建实验室1000㎡，购置检测设备11台（套）。项目总投资变更为500万元，资金来源为2021年中央预算内资金，待政府审批。	已完成
152	落实三孩生育配套政策，发展普惠托幼托育服务。	制定印发《紫阳县优化生育政策促进长期均衡发展实施意见》和发展普惠托育工作计划。	县卫健局	紫阳县优化生育政策促进长期均衡发展实施意见待安康市实施意见下发修定后再送审印发，发展普惠托育工作计划在完善中。	一般
153	推动疫苗接种“应接尽接”。	完成疫苗接种，实现应接尽接。	县卫健局	截止5月7日，全县累计接种新冠疫苗191570人、513638剂次。其中，第一剂次接种191570人、接种率73.41%；第二剂次接种185844人、接种率为99.43%；18岁以上人群加强免疫接种136224人，接种率93.59%。	一般
154	争取中省市项目和补助资金1.3亿元以上。	争取中省市项目和补助资金5000万元。	县卫健局	第一季度争取中省市项目和补助资金4091.04万元。	一般
155	实施重点项目9个，完成固定资产投资3.75亿元。	完成固定资产投资5000万元。	县卫健局	第一季度完成固定资产投资3804万元。	一般

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
156	全面彻底整改中央生态环保督察通报问题。强力推进蒿坪河流域水污染治理，做好小米溪、陈家沟等流域环境应急处置。完成堰沟河流域污染治理工程。加强蒿坪河流域水质动态监测，推动蒿坪流域生态环境质量持续好转。	印发《紫阳县蒿坪流域生态环境问题整改工作方案》，扎实推进风险排查、应急处置、系统治理、源头管控、监测预警等工作。	市生态环境局紫阳分局	严格落实“周调度、月通报、季点评、年度考核”工作机制，印发了《蒿坪流域生态环境问题整改工作方案》，明确了风险排查、应急处置、系统治理、源头管控、监测预警等工作37项任务和时限要求，做到任务到人，时间到天、责任到点。	已完成
157	汉江出紫断面水质稳定保持国家Ⅱ类标准。	完成《紫阳县矿产开发伴生硫铁矿水污染场地调查及综合治理方案》专家评审。	市生态环境局紫阳分局	委托中国地质调查局西安地质调查中心编制的《紫阳县矿产开发伴生硫铁矿水污染场地调查及综合治理方案》已通过专家评审。	已完成
158	全面彻底整改中央生态环保督察通报问题。强力推进蒿坪河流域水污染治理，做好小米溪、陈家沟等流域环境应急处置。完成堰沟河流域污染治理工程。加强蒿坪河流域水质动态监测，推动蒿坪流域生态环境质量持续好转。	牵头抓好陈家沟和小米溪沟流域环境应急处置。	市生态环境局紫阳分局	已制定蒿坪流域《水质专项监测方案》和《水质改善应急处置方案》，并委托检测机构定期采样监测（已完成11个断面常规监测4次，对水质超标严重的堰沟河流域主河道及所有支流、陈家沟开展临时应急监测5次），落实专人24小时对陈家沟和小米溪沟开展应急处置。	正常推进
159	汉江出紫断面水质稳定保持国家Ⅱ类标准。	3月底前完成堰沟流域重金属污染治理工程项目建设任务，启动蒿坪流域陈家沟酸性废水应急治理工程。	市生态环境局紫阳分局	堰沟流域重金属污染治理工程项目全面竣工。陈家沟酸性废水应急治理试验工程已完成总工程量53%。	正常推进

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
160	全面彻底整改中央生态环保督察通报问题。强力推进蒿坪河流域水污染治理，做好小米溪、陈家沟等流域环境应急处置。完成堰沟河流域污染治理工程。加强蒿坪河流域水质动态监测，推动蒿坪河流域生态环境质量持续好转。汉江出紫断面水质稳定保持国家Ⅱ类标准。	完成陈家沟、小米溪沟、蒿坪河水环境综合治理工程项目入库。	市生态环境局紫阳分局	已完成陈家沟、小米溪沟、蒿坪河水环境综合治理工程项目入库。	正常推进
161	深入开展生态环保大排查大整治行动。	印发《关于开展全县生态环境风险隐患大排查大整治工作的紧急通知》，以蒿坪河流域生态环境污染源和潜在的环境风险隐患为重点，组织实施生态环境风险隐患大排查大整治。	市生态环境局紫阳分局	印发了《关于开展全县生态环境风险隐患大排查大整治工作的紧急通知》，以蒿坪河流域生态环境污染源和潜在的环境风险隐患为重点，开展了生态环境风险隐患大排查大整治，聚焦矿山生态环境、尾矿库、两厂（场）运行等9个方面重点风险源，深入开展全县生态环境风险隐患大排查大整治，目前蒿坪河流域环境风险隐患已排查各类问题73个，完成整改64个。	正常推进
162	加强大气污染防治，落实治霾“六项措施”，空气优良天数继续保持省市前列。	抓好建筑工地和道路扬尘管控，落实区域烟花爆竹禁燃和全域禁烧作物秸秆，防范春节期间出现重污染天气。	市生态环境局紫阳分局	印发了《关于做好2022年一季度大气污染防治工作的通知》坚持“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六措并举，强化大气污染防治。聚焦除夕、大年初一、元宵节等关键时段，扎实开展烟花爆竹禁燃专项整治。全县累计查处违规燃放烟花爆竹、非法储存烟花爆竹案件8起，处罚8人，有效防止大气污染，春节期间，全县禁燃区内实现了烟花爆竹零燃放。扎实开展机动车路检路查工作，累计检测机动车8辆，挥发性有机物工作稳步推进，全县18家加油站均三次油气回收装置安装。县城施工工地认真落实“6个100”要求，扬尘污染得到有效管控。1-3月，紫阳县环境空气质量综合指数3.03，优良天数86天，空气优良天数继续保持省市前列。	正常推进
163	争取中省市项目和补助资金0.8亿元。	争取中省市项目和补助资金1000万元。	市生态环境局紫阳分局	共申报了米溪梁矿产开发伴生硫铁矿酸性水综合治理工程、陈家沟废弃矿硐酸性水污染综合治理工程等项目5个，申请资金34451.73万元，目前已到位资金2800万元。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
164	实施重点项目5个，完成固定资产投资1.915亿元。	完成固定资产投资2150万元。	市生态环境局紫阳分局	已实施项目2个，完成投资625.9万元。	滞后
165	更新县城建设规划，优化城市空间布局。	制定年度重点规划修编计划。	县住建局	已制定年度计划，下一步启动专项规划编制工作。	正常推进
166	启动老城记忆文化街区市政改造。	完成初步设计评审。	县住建局	已纳入世行贷款三包内容，并获得市发改局的初步设计批复。	正常推进
167	实施紫阳港至火车站道路改造。	完成初步设计评审。	县住建局	已纳入世行贷款三包内容，并获得市发改局的初步设计批复。	正常推进
168	加快汉江大桥至彩虹桥道路建设。	完成桩基础工程50%形象进度。	县住建局	已完成P6-P10桩基础、承台、墩柱，完成桩基础工程50%。	已完成
169	加快推进河堤路防洪治污道路提升（二期）建设。	完成805米综合管沟开挖、管线铺设及回填。	县住建局	已完成河堤路805米管沟开挖、铺设、回填工程，正在进行水稳层铺设。	已完成
170	加快温德姆城市商业综合体建设。	开展项目建设范围内的征迁以及补偿安置工作。	县住建局	临紫府路18间商铺门面全部征收并完成拆除，还有1户负一层仓库未签订拆迁协议，1户私人产权房屋未签订征迁协议，4户居住公房职工正在谈判中。	正常推进
171		修建性详细规划方案提交规委会审定。	县住建局	规划方案已基本确定，等待规委会审定。	正常推进
172	完成鲁班巷以西片区老旧小区改造。	完成年度老旧小区改造项目前期工作。	县住建局	已完成可研、初设、施工设计、造价等工作。	正常推进
173	建成西门河城市广场和人防工程。	推进西门河城市广场和人防工程建设，完成桩基础施工30%。	县住建局	已完成西门河人防工程34根桩基础，占比50%；完成西门河城市广场工程90%的碎石桩基础和强夯，即将开始挡墙施工。	已完成
174	提升西门河、任河咀、曹家坝片区配套设施和公共服务。	启动西门河紫邑新城汉江御景建设、任河咀仁和国际四期建设及曹家坝片区滨江道路工程规划方案及可研编制工作。	县住建局	西门河紫邑新城汉江御景建设、任河咀仁和国际四期建设项目已经完成规划方案及可研编制工作，已启动建设；曹家坝片区滨江道路工程已启动规划方案及可研编制工作。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
175	盘活尚都滨江商业街闲置资产。	完善尚都滨江商业街公共设施，规划设计尚都滨江商业及沿线景观亮化绿化。	县住建局	对滨江长廊步道进行了修复，沿线景观亮化绿化已完成。	已完成
176	打造富硒美食、文化休闲等特色街区，培育高品质夜间经济聚集区2个和生活圈2个。	调研夜间经济聚集区和生活圈地点、制定实施方案，确定将紫邑新城夜市一条街、任河嘴滨江饮食培育为夜间经济聚集区；滨江长廊、惠民四期培育为夜间生活圈。	县住建局	已制定了实施方案，确定将紫邑新城夜市一条街、任河嘴滨江饮食培育为夜间经济聚集区；滨江长廊、惠民四期培育为夜间生活圈。	已完成
177	建成县城污水处理应急管网。	开工建设县城污水处理应急管网，完成管道防腐工作。	县住建局	原有600米DN200污水管网除锈、防腐、加固工作已完成。	已完成
178	启动建设县城第二生活垃圾填埋场。	编制完成项目可行性研究报告。	县住建局	已经完成项目可行性研究报告。	已完成
179	实施重点区域绿化、亮化、美化，完善燃气、水电、停车场等市政设施。	规划设计清水广场、引线桥至任何国际沿线绿化，滨江长廊景观、仁和国际、紫阳沟广场、尚都滨江商业街楼体等亮化工程。	县住建局	清水广场绿化、引线桥至仁和国际沿线绿化、滨江长廊景观亮化已完成。尚都滨江商业街楼体亮化已完成初步设计。	正常推进
180	建立城市精细化管理工作任务清单，细分网格单元职责。	开展户外广告、流动商贩综合整治。加强河堤路便民早菜市场的监管；完善紫府路商户门前四包责任书签订，巡查各类市政设施，及时更换破损零部件。开展环境卫生综合整治。启用任河嘴临时便民早菜市场。	县住建局	集中开展环境卫生、户外广告、流动摊贩综合整治4次，清理户外违规设立的户外广告54块（幅），对不听劝阻的流动摊贩进行处理5人次，维修更换市政设施12处，落实了紫府路商户门前四包责任，任河嘴临时菜市场已启用。	正常推进

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
181	加快“智慧城市”建设。	宣传智慧城市，数字化管理，研判网格化管理，制定《网格化管理实施方案》并分接到人，制定《城市精细化管理专项行动实施方案》。	县住建局	制定了《城市精细化管理专项行动实施方案》和《网格化管理实施方案》责任已落实到人。	已完成
182	规范交通秩序和车辆停放。	开展紫府路摩托车乱停乱放整治行动，完善河堤路东头外侧广场摩托车停车标识标线。	县住建局	已开展摩托车乱停乱放集中整治4次，拖移摩托车345辆，锁车81辆，摩托车乱停乱放现象得到有效遏制。河堤路东头外侧广场停车标线已划定完成。	已完成
183	加强社区物业收费和服务监管。	制定《2022年继续开展整治房地产领域问题专项工作的通知》。	县住建局	已制定并下发《2022年继续开展整治房地产领域问题专项工作的通知》。	已完成
184	常态化开展环境卫生综合整治。	组织生活垃圾分类宣传。开展春季环境卫生综合整治，城区主干道机械化清扫率达到83%。	县住建局	第一季度共组织生活垃圾分类集中宣传4次，开展春季环境卫生综合整治1次，城区主干道机械化清扫率达83%。	已完成
185	巩固提升国家卫生县城、省级生态园林县城创建成果，深入开展文明创建活动。	制定《紫阳县2022年巩固提升国家卫生城市工作目标任务》《紫阳县2022年国家森林城市创建暨省级生态园林县城巩固提升工作目标任务》	县住建局	《紫阳县2022年国家卫生城市巩固提升目标任务》紫创指发〔2022〕1号及《紫阳县2022年国家森林城市暨省级生态园林县城巩固提升工作目标任务》紫创指发〔2022〕2号于3月11日下发。	已完成
186		完成13个市级健康机关创建验收。	县住建局	3月15、16日创建办、卫建局、机关工委已对13个市级健康机关创建进行了验收。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
187	巩固提升国家卫生县城、省级生态园林县城创建成果，深入开展文明创建活动。	组织开展义务植树活动。	县住建局	3月11日全县组织开展以“推进城乡增绿添彩，建设生态宜居紫阳”为主题国道541城关至洞河段沿线义务植树活动。	已完成
188	集中支持蒿坪镇、焕古镇、向阳镇重点镇建设。	建立蒿坪、焕古两镇五年项目库及2022年项目建设清单。	县住建局	按照省上工作安排，已经完成5个专项规划初稿，目前正在送审中，蒿坪镇项目投资完成1.9亿，焕古镇项目建设完成投资0.6亿。	正常推进
189		制定向阳镇年度项目建设清单。	县住建局	正在联合向阳镇人民政府审定年度项目建设清单。	正常推进
190	大力建设城关、汉王、洞河等沿江集镇，完善提升各镇道路、管网、通讯、环保、市场、教育、医疗、养老等配套设施，厚植新型城镇化发展基础。	策划包装城关镇、汉王镇、洞河镇等集镇市政道路、管网、养老、环保等新型城镇化建设项目。	县住建局	正在策划包装中。	正常推进
191	创建省级美丽宜居示范村2个，指导各镇分别培育1个示范村。	完成蒿坪镇金石村、焕古镇大连村省级美丽宜居示范村申报。	县住建局	已完成蒿坪镇金石村、焕古镇大连村省级美丽宜居示范村申报。	已完成
192	持续开展农村危房改造，巩固提升农村居民安全住房保障水平。	常态化组织开展农村危房排查摸底工作。	县住建局	正在常态化组织排查，纳入危房改造计划第一批低收入群体等重点对象188户，已竣工30户。	正常推进
193	争取中省市项目和补助资金2.1亿元以上。	争取中省市项目和补助资金2000万元以上。	县住建局	已争取中省市项目和补助资金2076万元。	已完成

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
194	实施重点项目14个，完成固定资产投资任务22.8亿元。	完成固定资产投资5亿元以上。	县住建局	已完成固定资产投资5.388亿元。	已完成
195	严守耕地保护红线。	严格落实市级下达的耕地和永久基本农田保护任务，全面推行“田长制”，夯实县、镇、村“三级”耕地保护责任。	县自然资源局	正在开展永久基本农田核实整改补足相关工作，目前市级还未下达耕地和永久基本农田保护任务，市级在试点“田长制”还没全面推广。	正常推进
196	完成国土空间规划。	编制完成青中村、营梁村、春堰村、农安村4个试点村的实用性村庄初步规划，启动2个试点镇镇级国土空间规划编制。	县自然资源局	试点村实用性村庄规划已组织专家评审。	一般
197	完成因灾损毁唯一安全住房搬迁安置户入住。	全力推进因灾损毁唯一安全住房群众避灾搬迁入住。	县自然资源局	1. 政府主导建设存量房安置517户、分散自建房安置10户、自购商品房安置40户、集中新建安置房14户细化工作责任措施及投亲靠友等方式安置24户。 2. 目前，已安置户入住541户，12个镇49户安置进度滞后，15户无法在5月底前完成安置，其中：集中新建安置房14户和高滩镇1户（王召）。 3. 按照在5月底前全面入住的要求，县住房保障工作班已采取下发督办通知、实地核查督导等方式，要求相关镇压实工作责任、严格时限要求、落实帮扶措施，确保受灾群众按期入住。	正常推进
198	启动实施“十四五”新一轮避灾搬迁。		县自然资源局	全县新一轮搬迁统计需安置规模7498户（包括地质灾害、洪涝灾害及生态搬迁等）。按照省自然资源厅关于新一轮避灾搬迁调查登记工作安排，遵照“技术认定、政府引导、群众自愿”的原则及“应纳尽纳、应搬尽搬、锁定对象”的要求，统计全县660个地质灾害隐患点需搬迁3564户13677人。2022年度计划完成搬迁962户（包括2021年度因灾房屋受损605户）。	正常推进
199	大力实施拆违控违行动。	制定全县拆违控违实施方案和动态巡查方案。	县自然资源局	此项工作由于职责划转问题，目前处于搁置状态。	滞后

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
200	有序推动矿山企业退出。	对全县8家石煤矿山调查摸底，逐步关闭不符合要求的非石煤矿山。	县自然资源局	已关闭2家矿山。	正常推进
201	争取中省市项目和补助资金3.3亿元以上。	争取中省市项目和补助资金4000万元以上。	县自然资源局	已到位中省补助2022年度地质灾害综合防治体系建设资金2162万元（安自然资发[2022]18号），已争取国土空间保护修复项目资金757万元。	一般
202	实施重点项目2个，完成固定资产投资任务0.51亿元。	完成固定资产投资1000万元以上。	县自然资源局	完成蒿坪街道社区滑坡治理工程、高桥镇居委会小单家滑坡治理工程和双桥镇茶园堡滑坡治理工程投资1000万元。紫阳县焕古大沟大沟瓦板岩矿矿山治理工程总投资500万元，目前已完成70%。	已完成
203	推进全民参保计划，提高医保参保率。	组织动员群众参保缴费，2022年全县城乡居民参保率达98%以上。	县医保局	截至目前城乡居民参保291770人，应参保296882人，参保率98.28%。	已完成
204		组织开展年度职工参保缴费，完成参保缴费系统调试。	县医保局	职工医保征缴12398人，在职7803人、退休3988人，关破企业607人。已完成参保系统调试。	已完成
205	稳步推进医保领域改革任务落地。完善医疗救助制度，拓展异地就医结算。	调整过渡保障政策。落实基本用药目录（2022版）。	县医保局	取消稳定脱贫人口倾斜政策，严格落实2022年版基本用药目录。	已完成
206		扎实做好医保异地安置，简化异地就医转诊手续。	县医保局	为进一步简化异地就医转诊手续，开通了电话转诊，患者可以拨打0915-4411124进行转诊备案。	已完成
207		做好一季度异地就医网上直接结算和回县报销审核拨付。	县医保局	截至目前，我县定点医疗机构开展异地就医核算20416.90元，回县审核拨付778.11万元，2445人。	已完成
208	争取中省市项目和补助资金2.5亿元以上。	争取中省市项目和补助资金1亿元以上。	县医保局	已争取中省市项目和补助资金1.88亿元。	已完成
209	争取中省市项目和补助资金1.4亿元以上。		县交通局	已争取蒿坪至黄金公路改建补助资金1619万元，农村公路灾后恢复重建资金700万元，农村公路养护资金684万元，航道码头应急抢险资金10万元，合计3013万元。	正常推进

## 2022年1-4月县政府重点工作任务完成情况一览表

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
210	实施重点项目7个，完成固定资产投资4.06亿元。	完成固定资产投资2356万元。	县交通局	已完成固定资产投资2355万元。	已完成
211	建成和平至焕古旅游公路、和平跨汉江大桥等项目，力争实现541国道紫阳段全线贯通。	3月底前完成和平至焕古公路路基整形，和平跨汉江大桥完成桩基工程的90%。	县交通局	和平至焕古公路路基整形已基本完成，受焕古集镇供水厂埋设管道影响，部分路段暂不能回填；和平跨汉江大桥桩基工程已全部完成。	已完成
212	开工建设蒿坪至双安公路改造工程。	3月底前完成蒿坪至双安公路改造工程施工图设计。	县交通局	蒿坪至黄金段公路施工图设计已完成。	已完成
213	做好客运站、火车站疫情防控交通卡口查控工作。	按照全县疫情防控工作安排，严格落实客运站、火车站疫情防控交通卡口查控各项措施，守好疫情防控第一道关口。	县交通局	严格按照疫情防控流程做好客运站、火车站卡点疫情防控工作。	正常推进
214	建成投用擂鼓台旅游公路。	3月底前完成全部路基工程。	县交通局	已全部完成路基工程。	已完成
215	加快农村道路设施灾后恢复重建。	完成灾毁农村道路设施项目核查。	县交通局	已完成第二批农村公路灾毁项目核查。	已完成
216	加强交通运输行业安全管理	加强交通运输行业管理。做好道路及水上交通的安全监管。做好客运站、火车站疫情防控交通检查卡口查控工作。	县交通局	每季度开展一次道路及水上运输安全检查，发现隐患问题及时督查整改。	正常推进