

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
1	加强经济运行监测预警和分析研判。	1. 做好全年经济运行监测预警，每季度分析经济运行情况并提供建议意见。 2. 做好主要经济指标上报数据审核和联网直报企业报表数据审核。	县统计局	根据1-5月市统计局反馈工业、限上商贸、固定资产投资统计指标数据，召开了相关专业人员及分管领导参加的月度评估分析研判会，对照市相关部门下达的月度目标任务进行了分析，并将研判分析情况与经贸、发改等部门进行了反馈对接，确保以月保季，努力实现半年稳增长目标任务。对6月主要经济指标网报数据即报即审，配合做好省市核查相关准备工作。	正常推进
2	配合做好“五上”企业申报入库。	配合完成年度“五上”企业培育资料审核、现场核查和申报入库工作。	县统计局	1. 于5月24、26、27日分批次召开了“五上”企业申报纳统培训会，会上发放《紫阳县“五上”企业申报入库纳统工作指南》100余份，并对培育部门“一对一”进行了业务指导。 2. 6月9日印发了《关于6月20日前报送“准五上企业”信息表的通知》到各培育单位，收到“准五上企业”32个，采用电话、现场、资料查看等方式，对报送企业逐一核查，符合申报要求的4个，已上报市统计局。 3. 配合“五上”企业申报督查工作，参与狠抓落实办对“五上”企业培育责任单位工作的督办并进行了业务指导。	正常推进
3	做好第五次全国经济普查准备工作。	成立第五次经济普查的组织机构，细化分解工作任务。	县统计局	成立了全国第五次经济普查筹备领导小组办公室和各专项工作组，把责任进行了分解，按照省市统计局要求启动相关前期工作。	已完成
4	争取中省市项目和补助资金1.4亿元以上。	争取中省市项目和补助资金5000万元以上。	县交通局	已争取蒿坪至黄金公路改建补助资金1619万元，农村公路灾后恢复重建资金700万元，农村公路养护资金684万元，航道码头应急抢险资金10万元，合计3013万元。	一般

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
5	实施重点项目7个，完成固定资产投资4.06亿元。	完成固定资产投资7000万元。	县交通局	截止6月底完成固定资产投资10312万元。	已完成
6	建成和平至焕古旅游公路、和平跨汉江大桥等项目，力争实现541国道紫阳段全线贯通。	6月底前和平至焕古公路进入路面铺筑施工，和平跨汉江大桥完成承台及墩柱建设。国道541紫阳段完成双台至彩虹桥路基工程。	县交通局	1. 和平至焕古旅游公路已完成K0+000-K7+000路肩水沟，正在进行水稳层铺设，预计8月底建成。 2. 和平跨汉江大桥1号墩开始挂篮施工，2号墩墩柱即将完成。 3. 国道541双台至彩虹桥路基工程完成90%。	正常推进
7	开工建设蒿坪至双安公路改造工程。	4月底前开工建设蒿坪至黄金段公路改造工程，6月底前完成路基工程40%。蒿坪黄金至双安段完成一阶段施工图设计审改。黄金至双安段6月底前完成改造工程评审。	县交通局	正在对招标控制价进行审核，待审定同意后立即组织招标。	滞后
8	做好高客站、火车站疫情防控交通卡口查控工作。	按照全县疫情防控工作安排，严格落实高客站、火车站疫情防控交通卡口查控各项措施，守好疫情防控第一道关口。	县交通局	火车站、高客站交通检查卡口按疫情防控指挥部工作要求常态化开展防控工作，全县重点交通检查卡口三室一区建设全部完成。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
9	建成投用擂鼓台旅游公路。	擂鼓台旅游公路：6月底前完成K14—K19.45段水稳层铺筑施工及安防等附属设施施工，进入路面铺筑施工。	县交通局	擂鼓台旅游公路已完成全部路基施工，水稳层铺设10.2公里，预计8月上旬完成全程水稳层铺设。	一般
10	加快农村道路设施灾后恢复重建。	下达项目计划，启动灾后恢复重建项目招标。	县交通局	已完成第二批灾毁项目核查，待县政府审定同意后实施。	滞后
11	硬化道路180公里。	下达项目计划，完成硬化道路项目招标。	县交通局	项目计划已下达，各相关镇正在办理采购程序。	滞后
12	加强交通运输行业安全管理	1. 加强交通运输行业管理。 2. 做好道路及水上交通的安全监管。	县交通局	完成了水路客运公司改制，由县文旅公司负责全县水路客运经营；常态化强化道路及水上日常安全监管和巡查检查。	正常推进
13	做好退役军人事务工作。	1. 开展退役军人实用技术培训。	县退役军人事务局	已于6月6日-6月12日成功承办全市退役军人茶业生产技能培训班。	正常推进
14		2. 做好符合条件退役军人优待证申报办理工作。	县退役军人事务局	选择蒿坪镇作为优待证申办试点镇，并举办了紫阳县首批退役军人优待证集中发放仪式。目前全县已累计完成2857人的证件申办录入工作。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
15	开展双拥示范县创建。	1. 完成东山烈士陵园整修。	县退役军人事务局	东山烈士陵园整修工程截止6月30日已完成工程总量的80%，预计8月底全面完成。	一般
16		2. 推进双拥示范县年度工作任务，做好迎接全省届中考评准备工作。	县退役军人事务局	稳步推进双拥示范县创建。召开了全县退役军人事务暨党风廉政建设工作会和全县迎接双拥模范县创建届中考评工作会，分解了任务，调整了双拥工作领导小组，向8个双拥共建单位进行了授牌，确定了15个首批“崇军荟”成员单位，涉及优待事项40多项。	正常推进
17	争取中省市项目和补助资金3000万元以上。	争取中省市项目和补助资金500万元以上。	县退役军人事务局	二季度共争取到中省市项目和补助资金11.8万元。	滞后
18	强化林长制责任落实。	1. 制定印发“基层林长责任年”活动方案。	县林业局	一是印发了《紫阳县深入开展“基层林长责任年”活动方案的通知》，开展了林长制工作回头看，明确林长责任区域和工作职责，进一步夯实基层林长巡林工作；二是制定印发了《紫阳县2022年林长制工作要点》、县级总林长签发了《紫阳县总林长令》，全面安排部署了2022年林长制重点工作；三是制定印发了《紫阳县2022年“林长+”工作方案》，安排部署了林业重点工作督导工作；四是印发了《紫阳县关于建立“林长+警长+检察长+法院院长”工作协作机制的意见》，建立了林业案件查处及办理协作机制。	已完成
19		2. 组织开展夏季巡林护林和森林防火督查。	县林业局	一是印发了《紫阳县森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动方案》的通知，组织开展了森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为两项任务，促进森林火灾风险隐患及时有效化解，排查森林火灾隐患152处，及时整改148处，4处为长期推进整改；二是积极开展森林防火宣传，利用5.13减灾日、安全宣传月活动等形式宣传森林防火知识，进一步加强群众对森林防火的认识。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
20	完成大巴山生物多样性保护和修复工程，绿化造林12.6万亩。	完成大巴山生物多样性保护修复飞播造林3万亩，人工造林0.1万亩。	县林业局	完成2021年大巴山生物多样性保护与生态修复项目飞播造林3万亩、人工造林0.1万亩、封山育林6.8万亩，并完成初步检查验收。截止目前，省市下达我县3.8万亩森林招商任务，正在制定计划，下达各镇组织实施。	正常推进
21	推进省级森林城市创建。	5月底前通过省级复验，获得授牌命名。	县林业局	省市森林城市核查验收组已到我县开展核查验收，待省林业局验收命名。	已完成
22	争取中省市项目和补助资金1.3亿元以上。	争取中省市项目和补助资金2692万元以上。	县林业局	截止6月底，争取中省市到县项目和补助资金7548万元，其中项目建设资金2137万元，政策性补助资金5411万元。	已完成
23	实施重点项目1个，完成固定资产投资0.38亿元。	完成固定资产投资1000万元以上。	县林业局	第一批绿化造林任务111500亩已竣工，完成固定资产投资任务3180万元。	已完成
24	强化审计监督全覆盖，完成2022年度审计项目。	1. 修订完善审计相关制度办法。 2. 下达并组织实施审计项目。	县审计局	制定印发了《紫阳县政府投资项目委托社会中介机构结算审核管理办法（试行）》《2022年度审计（调查）项目计划》。截止6月底，已完成审计项目6个，正在组织实施审计项目18个，待实施40个。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
25	稳定技能培训、公益专岗、转移就业规模。	1. 完成技能培训500人次。 2. 新设立临时性公益性防疫岗位200个以上。 3. 脱贫劳动力转移就业5000人以上。	县人社局	1. 截至目前在全县范围内完成各类培训3433人次（含脱贫劳动力人2342人次）。 2. 新设立临时性公益性防疫岗位207个。 3. 截至二季度，脱贫劳动力转移就业5.99万人。	已完成
26	发展新社区工厂20家以上。	分解下达新社区工厂年度发展任务，发展新社区工厂5家以上。	县人社局	新社区工厂发展任务已分解到各镇，5家企业已落地（毛绒玩具4家，电子线束1家）。	已完成
27	引进重点行业紧缺和高素质人才200名以上。组织民营企业企业家、专业人才、技术骨干等外出培训200人次以上。	1. 征集2022年特岗教师招聘计划和医学本科生、专科生招聘计划。	县人社局	2022年特岗教师招聘公告已发布，紫阳县计划招聘14人，医学本科生招聘10人，预计7月中旬组织考试。	已完成
28		2. 组织民营企业企业家、专业人才、技术骨干等外出培训100人次以上。	县人社局	已组织专业技术人才外出培训86人次。	一般
29	落实就业优先政策，保障重点群体就业，发放创业贷款2000万元以上，新增城镇就业2000人以上。	完成发放创业贷款600万以上，完成城镇新增就业740人以上。	县人社局	已完成担保贷款1016万，截至二季度，城镇新增就业1348人。	已完成
30	积极争取中省市项目和补助资金1.8亿元以上。	争取中省市项目和补助资金4000万元。	县人社局	争取中省资金共4694万元。其中争取就业补助资金3194万元，用于落实各类稳就业补助政策；中央衔接资金1200万元，省级衔接资金300万元，用于紫阳县2022年脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助项目。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
31	实施重点项目3个,完成固定资产投资任务1.02亿元。	完成固定资产投资任务1000万元。	县人社局	二季度已完成固定资产投资4289万元。	已完成
32	改造农网130公里。	组织实施年度农网改造项目。	国网紫阳县供电公司	新建中低压线路73.5公里,其中10千伏线路35公里,安装配变75台,新建0.4千伏线路38.5公里。	正常推进
33	深化平安紫阳建设,做好信访问题源头治理和积案化解。	1. 印发《紫阳县处置群众性上访事件应急预案》。 2. 6月底前完成第二批中省交办的11件信访积案化解任务。	县信访局	1. 已拟定《紫阳县处置群众性上访事件应急预案》送县政府审签印发。 2. 第二批中省交办的11件信访积案已全部化解。	已完成
34	运行智慧信访平台。	建成智慧信访平台,完善智慧信访交办、督查、考核等制度办法。	县信访局	智慧信访平台已运行,正在完善交办、督查、考核等制度。	已完成
35	巩固全国信访工作示范县创建成果。	开展信访业务专题培训,认真做好群来信来访、接访回访等工作,提升群众满意度。	县信访局	拟定于7月底对各镇、信访工作联席会议成员单位分管领导、业务干部开展信访业务培训。	正常推进
36	深化平安紫阳建设。	1. 做好清明节、五一小长假和安康龙舟节安保维稳工作,深化治安隐患大排查、矛盾纠纷大化解。	县公安局	围绕清明节、五一小长假和安康龙舟节安保维稳,全县公安机关超前部署,精准施策,并抽调30名警力支援安康龙舟节安保维稳,圆满完成了各项安保维稳工作。期间,共化解各类矛盾纠纷709起,预防“民转刑”重大治安隐患4起、排查整改治安隐患35处,全县社会秩序和谐稳定。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
37	深化平安紫阳建设。	2.开展2022年“昆仑”行动和长江“十年禁渔”专项行动，严厉打击非法破坏秦岭生态环境资源违法犯罪活动。	县公安局	开展联合执法2次，受理涉渔警情4起，查获非法捕捞案件4起，全部移交农业执法部门处理；侦办非法占用农用地案1起。	正常推进
38	巩固拓展扫黑除恶成果。	持续打击涉黑涉恶违法犯罪。	县公安局	深入开展常态化扫黑除恶斗争。深入开展反有组织犯罪法宣传。共召开宣讲会50场次、悬挂宣传横幅50余条、刷写宣传标语100余条、LED屏滚动宣传200余条、发放宣传单10000余份、张贴宣传海报1000余份。共破获4起涉恶类刑事案件，抓获犯罪嫌疑人4人。共受理核查涉黑涉恶线索5条，办结5条，办结率达100%。向相关部门发送公安提示函2份，责令受函部门按照提示要求认真落实整改。	已完成
39	严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。	加强反诈中心建设，建立与网络科技公司合作侦办案件机制，组织开展电信诈骗防范宣传活动，电信诈骗案件发案同比下降10%，起诉10名以上犯罪嫌疑人。	县公安局	反诈中心指导协调各镇各单位各行业部门持续开展电信诈骗共建共治常态化防范，截止6月16日，我县电信网络诈骗案件发案实现同比下降45%，打掉涉诈窝点6个。进一步加强反诈中心建设，积极争取资金支持，与安巽公司沟通制定协议，购买金钟罩警民联防平台；组织开展电信诈骗防范宣传活动53次，起诉14名犯罪嫌疑人。	已完成
40	争取中省市项目和补助资金700万元以上。	争取中省市项目和补助资金1	县公安局	已向上级争取中省转移支付资金168万元。	一般

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
41	提升推动县镇村三级273个公共卫生机构达标，实现139个移民安置点卫生室全覆盖。	推进“十百千万”医疗卫生人才培养提升工程任务，组织开展村医业务培训。	县卫健局	完成技术骨干培训培养65人次，一般人才培养培养750人次。	正常推进
42	加快推进县医院门诊医技综合楼、县疾控中心实验楼等卫生重点项目。	完成县医院门诊医技综合楼项目和县疾控中心实验楼项目招标并开工建设。	县卫健局	1. 县人民医院门诊医技楼项目已完成县水利局、农商银行房屋征迁拆迁、土地划转，环保局楼顶征迁工作正在进行；目前初步设计、可研等前期工作已全面完成；工程造价已送招标服务中心审价，招标实施方案已报县政府待批复；已落实2023年国家专项债券申请前期准备工作。 2. 县疾控中心实验室能力提升项目目前正在完善设计方案，设备购置正挂网公示中。	滞后
43	落实三孩生育配套政策，发展普惠托幼托育服务。	对标落实省市生育政策支持，完善生育休假与生育保险制度。建立健全普惠托育支持政策和标准规范体系，鼓励引导发展普惠托育服务项目。	县卫健局	1. 积极组织宣传学习《陕西省人口与计划生育条例》，落实计生家庭奖扶优惠政策。 2. 已召开全县普惠托育机构认定工作联席会。 3. 目前完成备案托育机构6所，托位已达到950个，每千人口达3.6个托位。 4. 对认定6所普惠托育机构及收托价格进行对外公示。 5. 5所托育机构均申报为省级托育试点机构。	正常推进
44	推动疫苗接种“应接尽接”。	完成疫苗接种，实现应接尽接。	县卫健局	根据摸排统计，目前我县各年龄段接种率均达到省市下达的任务要求。	已完成
45	争取中省市项目和补助资金1.3亿元以上。	争取中省市项目和补助资金2000万元。	县卫健局	已争取中省市项目和补助资金3927.31万元。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
46	实施重点项目9个，完成固定资产投资3.75亿元。	完成固定资产投资6500万元。	县卫健局	已累计完成固定资产投资10180万元。	已完成
47	编制完善全域旅游、重点景区规划。	启动全域旅游规划编制，5月底前设计公司入场踏勘，开展规划编制工作。	县文旅广电局	全域旅游规划已正式签订编制合同，设计公司启动了入场踏勘程序；文笔山景区和大巴山茶马古道景区总体规划编制工作已征得县政府同意，目前正在协调规划资金。	已完成
48	实施文笔山旅游基础设施（六期）建设，加快文笔山4A景区创建。	4月底前启动文笔山旅游基础设施（六期）建设工作。	县文旅广电局	文笔山景区总体规划编制工作已征得县政府同意，目前正在协调规划资金。	正常推进
49	实施茶马古道旅游综合开发（二期），加快茶马古道4A景区创建。	开工建设大巴山茶马古道景区二期工程，6月底前完成30%形象进度。	县文旅广电局	茶马古道旅游综合开发二期项目已完成招投标程序，正在协调施工单位启动建设。	滞后
50	实施瓦房店会馆群旅游基础设施项目。	完成河道治理工作任务。	县文旅广电局	正在积极争取中省相关项目资金支持。	滞后
51	力争完成焕古晒茶旅游镇3A景区创建。	6月底前完成焕古晒茶旅游镇3A景区创建方案制定。	县文旅广电局	依照3A级景区创建标准指导焕古镇完善了景区配套设施建设，邀请市文旅广电局现场指导景区创建工作方案。	滞后

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
52	推进青中村、太坪村、新田村、蒿坪村、金石村、黄金村、大连村、营梁村、贾坪村、权河村等10个旅游示范村建设。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成蒿坪镇蒿坪村参加省级乡村旅游示范村市级评审。 2. 启动实施营梁村茶马古道二期项目。 3. 完成各村年度计划二季度建设任务。 	县文旅广电局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已指导蒿坪村依照省级乡村旅游示范村创建标准，编制创建申报材料，参与了市文旅广电局初级评审。 2. 茶马古道旅游综合开发二期项目已完成招投标程序，正在协调施工单位启动建设。 3. 各村年度计划二季度建设任务正在推进中。 	滞后
53	开通旅游微信公众号，健全景区无线网络，开发特色旅游产品。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开通“紫阳文旅”公众号，二季度发文10篇以上。 2. 6月底前完成景区无线网络覆盖项目包装策划。 3. 6月底前完成富强机场广告宣传设计工作。 	县文旅广电局	<ol style="list-style-type: none"> 1. “紫阳文旅”微信公众号正常运营，新版旅游折页已完成印制。 2. 除擂鼓台景区外，其他景区WIFI基本实现全覆盖。 3. 富强机场广告宣传设计工作已完成。 	正常推进
54	统筹做好文化旅游行业疫情防控工作，加强旅游品牌宣传推介，精心组织四季文旅主题系列活动，推出《贡茶传奇》等紫阳民歌剧。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分步恢复开放景区景点，严格落实常态化疫情防控措施。 2. 在安康机场投放宣传广告，设置紫阳特色产品展架，开展旅游品牌宣传推介活动2次以上。 2. 组织开展“夏亲水”系列文化活动。 3. 完成《贡茶传奇》音乐创作。 	县文旅广电局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5月12日与浙江长龙航空签订为期一年的主题航班协议，主题航班上宣传图片已设计完成，紫阳特色产品已在安康富强机场设立专柜进行展销，并通过航站楼茶艺表演、播放宣传视频等形式进一步加大紫阳旅游宣传和推介。 2. 完成春之茶开园节开幕式方案策划制定、舞台搭建、文艺演出等工作。 3. 已完成《贡茶传奇》剧本修编工作。 4. 《贡茶传奇》音乐作曲正在积极对接中。 	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
55	加强瓦房会馆群、东城门等文物资源保护利用。	1. 完成瓦房会馆群博物馆项目前期可研报告，申报争取省市项目资金支持。 2. 开展全县田野文物复查普查。	县文旅广电局	1. 正在修改瓦房会馆群博物馆项目前期可研报告，正在争取省市项目资金支持。 2. 已开展全县田野文物普查，正在向省文物局申请追加东城门中原军区布告修复资金。	正常推进
56	做好紫阳民歌、汉调二黄等非物质文化遗产传承发展。	1. 开展《嫁嫂》《一孝千金》等传统紫阳名歌剧巡演15场。 2. 开展戏曲进乡村演出15场。 3. 开展紫阳民歌剧、紫阳民歌大讲堂、汉调二黄培训2次。	县文旅广电局	1. 完成“戏曲进乡村”惠民演出实施方案及演出计划的制定，紫阳民歌剧《王二嫁嫂》已改编排练，并完成演出26场。 2. 完成“戏曲进乡村”惠民演出10场。 3. 紫阳民歌大讲堂、汉调二黄线上培训已开展5期，线下培训已开展1期。	正常推进
57	大力开展群众喜闻乐见、丰富多彩的文体活动22次	1. 开展国画写生及茶空间艺术培训1次、手工编织培训1次、非遗日宣传活动1次。 2. 举办国学经典诵读班进行诵读讲座活动1次。 3. 开展“4·23”世界读书日阅读推广暨国学经典诵读活动1次。 4. 开展流动图书车“进乡村、进社区、进校园、进景区、进机关、进军营”等系列阅读活动1次。	县文旅广电局	1. 完成社火展演7场；举办“福虎闹元宵 欢乐猜灯谜”活动1场；完成“艺起抗疫 云上贺岁”10个节目录制；安康电视台已刊发3条。 2. 完成“三秦书月·书香紫阳”地方文献展读活动1次；4·23世界读书日阅读推广暨国学经典诵读活动1次；阅读活动进校园活动1次；举办《平凡的世界》经典阅读交流会活动1次；地方文献展读及阅读推广“七进”--流动图书进乡村活动1次；服务宣传周暨《两法一条例》宣传活动1次。 3. 已完成常州市新北区飞龙实验小学为紫阳县图书馆赠书等全民阅读活动1次。 4. 完成紫阳富硒茶茶艺培训活动1次；开展青少年国画入门培训1次；玩转端午亲子游艺活动1次，书法公益讲座1次，开展“艺”荟茶乡汉江流域五市优秀书画作品展1次，县域美术爱好者户外写生活动1次。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
58	巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果。	对照巩固国家公共文化服务体系示范区复检标准分解下达年度工作任务。	县文旅广电局	1. 已成立紫阳县国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作领导小组。 2. 制定出台了《紫阳县国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2021-2025）》。 3. 起草制定了《紫阳县国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作实施方案》，对今年的重点任务指标进行分解，确保顺利通过复验。 4. 按照陕西省基层综合服务中心建设标准，补齐了农村地区公共文化服务短板，已对全县22个文化设施空白村配备文化器材和部分体育器材。 5. 对全县10个镇的公共文化服务创新发展工作开展督查，并就督查中发现的问题逐项记录，形成整改意见，反馈并督促各镇及时整改，确保复验工作顺利通过。	正常推进
59	积极争取项目，到位各类资金2500万元以上。	争取中省市项目和补助资金1000万元以上。	县文旅广电局	已争取省级旅游专项资金60万元。	滞后
60	实施重点项目5个，完成固定资产投资任务1.605亿元。	完成固定资产投资5000万元。	县文旅广电局	重点项目5个开工3个，其余1个已完成施工图设计，1个申报项目资金未到位，暂未开工。固定资产投资已完成统计入库上报投资25386万元。	超额完成
61	落实“144520”招商引资机制，优化调整招商重点区域、目标企业和方式方法，制定招商引资政策指南和项目清单。	1. 制定招商引资政策指南。 2. 完成重点招商项目策划包装20个。	县招商服务中心	1. 已出台《紫阳县招商引资助推县域经济高质量发展政策措施（试行）》，并通过紫阳招商公众号对外宣传，拟在新制定的招商项目宣传册上刊发。 2. 完成策划包装重点招商项目20个。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
62	结合国内疫情防控形势变化，坚持走出去请进来双向联动机制，全年牵头组织招商推介活动10次以上，引进总部型企业2家，亿元项目5个以上。	线上线下同步推进招商引资，因地制宜开展外出招商，组织招商推介活动3次以上，引进总部型企业1家、亿元项目1个。	县招商服务中心	1. 二季度组织小分队外出考察12次，线上与天地精华矿泉水有限公司高层交流洽谈2次，现正在积极推进所对接项目。 2. 牵头举办“赋能招商引资·助力乡村振兴紫阳县2022年度招商项目推介暨签约仪式大会、宜源祥（天津）科技有限公司来紫考察招商对接会、紫阳县政府与西安市紫阳商会招商引资座谈会”等8场活动；指导参与镇招商推介活动10场次。 3. 引进嘉兴海利纺织有限公司投资毛绒玩具生产线建设项目，总部位于千户社区，拟在各镇建立毛绒玩具社区工厂分厂。 4. 与高桥镇返乡创业人士周其书签定紫阳县镇村农产品产业链体系建设项目，总投资1亿元。	已完成
63	完成招商到位资金10.54亿元以上，实际利用外资300万美元以上。	累计完成招商到位资金5亿元以上、实际利用外资100万美元以上。	县招商服务中心	截止6月底，完成招商到位资金6.3亿元，实际利用外资24万美元。	一般
64	严守耕地保护红线。	严格落实市级下达的耕地和永久基本农田保护任务，全面推行“田长制”，夯实县、镇、村“三级”耕地保护责任。	县自然资源局	田长制工作方案正在制定中。	正常推进
65	完成国土空间规划。	形成2个试点镇镇级国土空间规划和4个试点村实用性村庄规划编制初步成果。	县自然资源局	高桥镇初步总规已初步形成文档编制，四个试点村规全部完成，其中三个通过专家评审，正在按照专家意见和三区三线成果进行更新修改。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
66	完成因灾损毁唯一安全住房搬迁安置户入住。	5月底前全面完成605因灾损毁唯一安全住房群众避灾搬迁入住。	县自然资源局	倒塌和严重损毁房屋的605户受损群众除15户难以按期入住外，590户房源统筹已到位，已经安置入住541户，49户（12个镇）安置进度滞后。	滞后
67	启动实施“十四五”新一轮避灾搬迁。	完成全县地质灾害隐患点5015户住户调查登记，申报新一轮年度避灾搬迁安置任务962户（含2021年因灾倒塌605户）。	县自然资源局	待省政府实施方案下达后启动实施。	滞后
68	有序推动矿山企业退出。	关闭明华和洪兴两家石煤矿，稳步推进剩余6家矿山关闭。	县自然资源局	明华煤矿和洪兴煤矿已于3月4日公告关闭注销。余下6家石煤矿需等省市政策明确。经摸底研判，拟对4家页岩砖石在7月底前关闭。	正常推进
69	争取中省市项目和补助资金3.3亿元以上。	争取中省市项目和补助资金8000万元以上。	县自然资源局	已争取到位资金2919万元，其余新一轮避灾搬迁和土地增减挂项目正在争取之中。	滞后
70	实施重点项目2个，完成固定资产投资任务0.51亿元。	完成固定资产投资1500万元以上。	县自然资源局	一是滑坡地灾治理工程（蒿坪镇街道社区、高桥镇小单家、双桥镇茶园堡3个滑坡治理）涉及投资1800万元，目前已完成工程量70%；二是易地搬迁集中安置点和分散户地质灾害隐患治理工程（41处安置点、92户地灾隐患威胁治理）涉及投资3300万元，目前技术单位已完成勘察设计并进行了专家评审，同时将急需治理的3个勘察设计提交相关镇人民政府，待专家技术评审完成后按照资金治理规模，报县政府审定申报资金来源后及时开展项目专项治理。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
71	落实“双随机一公开”制度。	1. 4月底前开展2022年茶叶企业双随机检查粮食加工企业食品安全监督检查工作。 2. 5月底前开展2022年知识产权市场主体双随机检查和检验检测机构监督检查双随机检查。 3. 6月底前开展2022年工业产品生产许可获证企业和粮食市场价格监督检查双随机检查。	县市场监督管理局	1. 4月已制定2022年茶叶企业双随机检查和粮食加工企业食品安全监督检查任务，正在检查中。 2. 5月已制定2022年知识产权市场主体双随机检查和检验检测机构监督检查双随机检查任务，已检查完毕正在录入信息。 3. 6月已制定2022年工业产品生产许可获证企业和粮食市场价格监督检查双随机检查任务，正在检查中。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
72	强化市场监管工作。	1. 开展白酒、肉制品、糕点等食品重点品种，校园食品等领域专项整治，开展茶叶质量安全专项检查，旅游市场食品安全监管。 2. 开展药械日常检查。 3. 开展特种设备安全检查。 4. 开展成品油等产品质量监督抽查工作的现场采样工作。	县市场监督管理局	1. 结合食品安全“守、查、保”专项行动，开展了食品安全风险排查检查，对茶叶、包装饮用水、肉制品、白酒等食品生产单位进行了监督检查，要求企业重点防控原辅料采购、生产过程控制、产品检验、储存等关键环节风险控制。对食品生产单位进行了风险等级评定，校园周边食品经营户列入了D级风险，并对校园周边经营户实施全覆盖重点监管。对校园周边食品经营单位严查严管，严守校园食品安全底线。成立工作组在中高考期间联合县公安局、县教科局对校园食堂及其周边食品经营户全面排查整治，发现违规操作行为8个，已全部整改到位。 2. 严格按照省市县文件要求落实药品零售行业疫情防控措施，利用“陕药通”信息化手段，按照规定销售“一退一止两抗”药品，切实做好购买“一退一止两抗”药品人员“哨点”检测工作，督促全县76家药店每日对经营场所消毒并记录、对从业人员及进店顾客进行体温检测并登记，及时上报每日记录、登记情况。截至目前，药械监管出动执法人员75余人次，监督检查药品经营企业20家次、药品使用单位5家次（其中卫生院4家、诊所1家），立案查处6件，已全部结案。 3. 开展了特种设备安全检查：一是围绕中、高考重点时间节点，组织开展了电梯、压力容器安全专项检查；二是开展了水电站使用的特种设备专项检查。 4. 因疫情影响6月份通过政府采购确定了成品油等产品质量抽检承检机构，预计7月份开展成品油监督抽查工作。	正常推进
73	争取中省市项目和补助资金100万元以上。	争取中省市项目和补助资金30万元以上。	县市场监督管理局	争取紫阳茶产业商标品牌培育指导站建设项目省级资金10万元、陕西硒谷产业发展有限公司知识产权贯标补助资金5万元，赴省市场监管局汇报争取资金60万元，预计在8月份之前到位。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
74	深化平安紫阳建设。	1. 常态化开展矛盾纠纷排查化解。 2. 建立健全以人民调解为基础、各部门协调配合的多元化解矛盾纠纷机制。	县司法局	1. 常态化开展矛盾纠纷排查化解，上半年共排查矛盾纠纷576起，化解564起。 2. “三力联调、无忧调解超市”多元化解矛盾纠纷机制已在我县各所推广实施，并重新制定紫阳县人民调解“以案奖补”实施办法，用以调动基层人民调解员调解民间纠纷的积极性。 3. 6月30日印发了《关于推行建立“无忧调解超市”的通知》，进一步有效整合调解资源，不断创新调解工作机制。	正常推进
75	全面实施“八五”普法。	1. 健全“八五普法”组织机构、组建县镇两级普法网络。 2. 开展走千村入万户“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动。 3. 在“4.15”“6.5”“6.25”“6.26”等重要节点组织开展集中宣传活动。	县司法局	1. 印发了《县委依法治县办、县委宣传部县委普法办、县司法局关于在全县公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）》《关于全县党政机关认真落实普法责任制的通知》《关于建立《领导干部应知应会法律法规清单制度的实施意见》的通知》《关于印发“紫阳县乡村”培养工程实施方案的通知》。 2. 调整了县委普法普法领导小组成员名单，成立了紫阳县“八五”普法讲师团、法律志愿服务队，完成全县中小学校法治副校长选任聘任，完成了全县434名“乡村法律明白人”推荐、选任，建立了各镇各部门普法与依法治理分管领导及联络员名单库。 3. 印发了《关于开展“关爱妇女儿童、反对拐卖”主题法宣活动的通知》《关于开展走千村入万户“美好生活·民法典相伴”主题法宣活动的通知》《关于开展《信访工作条例》主题法治宣传月活动的通知》等文件。共开展各类专题法宣活动91场次、各类法治讲座44场次，发放普法宣传资料35000余册（页），各类宣传品2万余份。 4. 积极参加了“6.25安全生产月”“6.9国家档案日”“6.5环境日”“5.26平安建设宣传月”等集中示范宣传活动，发放普法资料5000余份，各类宣传品3000余份。 5. 开展了法律志愿者志愿服务活动（普法宣传、法律援助、公证等）4次。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
76	积极推进省级法治政府建设示范县创建。	推进省级法治政府建设示范县创建年度工作任务。	县司法局	1. 2月底至3月初向相关责任单位下发工作提醒函，督促重点工作开展。 2. 3月要求各单位对本单位承担的工作任务进行查漏补缺。 3. 4月开展了实地督查，检查各单位工作任务进度，督促任务完成。 4. 5月-6月收集了相关资料，督促各单位查漏补缺，进行创建申报。	已完成
77	提升政府法律顾问服务质量，组织政府系统干部全员法治培训。	1. 完成新一轮县政府及其工作部门法律顾问聘用及备案。 2. 制定政府系统干部全员法治培训计划。	县司法局	1. 1月在县政府常务会议上学习了《行政处罚法》；6月20日县政府常务会学习《环境保护法》。 2. 3月份印发《关于加强政府法律顾问工作的通知》，要求各镇各部门聘用法律顾问，并于4月1日前报县司法局备案。 3. 6月29日举办了提升法治思维与依法行政能力培训班，特邀西北大学法学院潘怀平教授授课，为持续推动领导干部带头遵守执行宪法，进一步提升全县行政系统法治思维与依法行政能力奠定良好基础。	已完成
78	积极争取中省市项目和补助资金300万元以上。	争取中省市项目和补助资金100万元以上。	县司法局	已争取138.88万元中省市项目补助资金。	已完成
79	优化县产业园区机制体制，推行“管委会+公司”运营模式，促进园区平台公司运营增效，加快入园企业投产达效。	优化产业园区和园区投资公司运营管理模式研究制定园区投资公司市场化运营具体措施。	县产业园区管委会	已制定园区公司运营管理实施方案，调整了内设机构，印发了《关于进一步明确园区公司建设运营管理的实施意见》，理顺管理体制机制。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
80	分类制定“亩产效益”综合评价体系和考核机制，稳步推进“腾笼换鸟”行动和“僵尸企业”清理，积极化解园区项目遗留问题。	参照《陕西省人民政府关于推行“亩均论英雄”综合改革的指导意见》，出台《紫阳县工业园区企业“亩均效益”综合评价实施方案》。	县产业园区管委会	正在拟定园区企业“亩均效益”综合评价实施方案，启动了对入园企业履行入园协议“亩均效益”情况摸底工作。	正常推进
81	新建标准化厂房2万平方米。	完成标准厂房建设50%形象进度。	县产业园区管委会	已建成标准化厂房13000m ² （7号楼及8号楼）。在建标准化厂房7000m ² （6号楼主体封顶），整体形象进度达到80%。	已完成
82	引进入园企业5家以上。	以光伏制造类产业为重点招引1家企业入园。	县产业园区管委会	引进了年产500MWP光伏组件项目，已完成签约、公司注册、设备搬迁等工作，因投资规模发生变化，正在重新拟订招商协议，启动厂房正在二次装修。	已完成
83	完成翰嘉裕鞋服制造项目投产。	6月点前翰嘉裕鞋服制造项目正式投产。	县产业园区管委会	该项目已投产运营。	已完成
84	依托产业园区建立研发、承接、转化平台，建成农业产业科技创新中心（一期）。	6月底前完成2号楼科技馆、3号楼土特超市、4号楼商业步行街内部装饰装修，完成6号、7号、8号厂房50%形象进度。	县产业园区管委会	2号楼科技馆、3号楼土特超市、4号楼商业步行街内部装饰装修完成10%。7号、8号厂房已建成，6号楼主体封顶，形象进度达到80%。	已完成
85	争取中省市项目和补助资金0.7亿元。	争取中省市项目和补助资金2500万元。	县产业园区管委会	完成申请专项资金2800万元，其中创新驱动（试点）专项资金800万元，2022年度专项债券2000万元，目前资金已到位。	已完成
86	实施重点项目5个，完成固定资产投资5.9亿元。	完成固定资产投资1.5亿元以上。	县产业园区管委会	已完成固定资产投资1.06亿元。完成入库纳统项目2.18亿（另有2亿元的陕西欧宝光伏组件生产线建设项目在市级审核阶段）	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
87	创新提升“五窗联动”政务服务模式。	制定年度创新五个一窗工作计划，分别建立实体一窗、智慧一窗、网上一窗、热线一窗、基层一窗工作任务清单，推进清单工作任务落实。	县行政审批服务局	一是在县政务中心设置了“企业开办专区”、招商引资绿色通道、金融惠企“四贷”服务站和“贷不成款反映窗口”；二是开展“走流程、做窗口、优服务”活动2期，持续开展政务大厅文明窗口服务提升活动，于6月26日举办“优服务·促振兴”政务服务培训；三是进一步优化了“紫阳数字政务平台”功能，目前正在试点镇村试运行；四是深耕细作便民热线“6+6”热线工作机制，12345工单按时回复率达到100%，今年4月被市行政审批服务局授予“12345热线服务工作先进单位”。	正常推进
88	实现行政许可事项清单管理。	审定印发县本级中介服务事项清单，配合做好“中介服务超市”建设。	县行政审批服务局	印发了《紫阳县县级中介服务事项通用目录（2022年版）》，并在县政府网站进行公布，配合完成了省级中介服务超市建设的建议中介事项。	已完成
89	推进“证照分离”涉企经营许可改革。	审定印发县本级涉企经营许可事项清单。	县行政审批服务局	由县审改办牵头组织各部门对县本级涉企经营许可事项清单进行动态调整更新，并以县政府办名义印发了《紫阳县县本级2022版涉企经营许可事项清单》。	已完成
90	落实“互联网+监管”制度。	牵头完善县级“互联网+监管”事项目录清单及各监管部门新增地方事项清单，组织开展平台操作专题培训。	县行政审批服务局	2021年已对全县“互联网+监管”事项目录清单进行梳理认领，目前暂无新增事项清单。按照省市“互联网+监管”工作要求，积极做好全县“互联网+监管”账号维护，通过微信群、线上电话等方式对有疑问的部门进行一对一讲解和指导帮助。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
91	实施帮办代办“春风服务”活动。	围绕招商引资和项目建设等重点，建立健全帮办代办和包联重点产业项目“两本台账”，组织开展帮办代办服务，全程跟踪、及时回访办理情况，形成工作闭环。	县行政审批服务局	1. 确定了26个重点帮办代办项目（其中重点项目8个、归雁经济项目11个、招商引资项目7个），并于6月16日举行2022年“春风服务”行动帮办代办服务集中签约仪式，与16家企业签订帮办代办服务协议（剩余10家企业还未开工）。通过实地走访已全部完成对企政策宣传，并建立了重点项目帮办代办走访台账及服务台账，确定了企业帮办代办需求37项（其中准入准营类14项、工程报建类18项、惠企政策类5项），目前正在协调处理中。 2. 第二季度，累计提供帮办代办服务767件，其中咨询解答418件、现场帮办338件、委托代办11件。上门服务2件，免费邮寄服务226件，免费公章刻制131套，开展延时服务86件，受理群众反映“办不成事”问题2件，召开联席会议1次，办结率100%。	正常推进
92	新增市场主体2500户以上。	6月底前新增1200户以上。	县行政审批服务局	截止6月底，全县新增市场主体1267户。	已完成
93	高效办理12345热线工单。	高效办理12345工单，按时回复率达到100%，进一步提升群众满意度。建立接、派、督、考、评、研“六位一体”工作模式，形成“件跟踪、日汇总、周研判、月通报、季点评、年度考核”服务机制，实现受理、转派、预警、督办、反馈、回访、评价闭环管理。	县行政审批服务局	第二季度共接收工单2233件，已办结2220件，13件正在办理中，对市按时回复率100%，群众满意度95.70%。开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专题研判11期、基本民生保障专题研判11期、营商环境专题研判3期，形成《每周送阅件》11期，发出《每月通报》2期。群众诉求主要集中在疫情防控（917件）、环境保护（166件）、巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接（143件）、社会服务（116件）等领域。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
94	加强城乡低保动态管理，保障困难群众基本生活。	1. 5月底前对因疫情影响导致基本生活出现困难的群众，按照政策规定纳入低保或临时救助范围。 2. 完成第二季度城乡低保资金发放，6月底前完成第三季度新增低保对象申报确认及C档低保半年核查审核。	民政局	2022年我县社会救助规模和救助保障标准保持总体不变。截止6月底，全县现有农村低保对象8401户19288人，农村特困人员5389人，共发放农村低保资金3744.64万元，农村特困供养金1842.04万元，为做好今年急难临时救助工作，已向各镇下拨紧急临时救助备用金两批次共84万元，截止2022年6月，全县累计实施临时救助5182人次，发放临时救助金516.62万元。各项惠民资金实行按月发放，牢牢兜住了民生底线。	正常推进
95	实施13所敬老院改造。	5月底前完成蒿坪镇等10所敬老院LED显示屏安装。	民政局	该改造项目正在实施，还未进行验收。	滞后
96	争取中省市项目和补助资金1.8亿元以上。	争取中省市项目和补助资金5000万元以上。	民政局	已向上争取各类资金共计13977.4万元。	已完成
97	完成固定资产投资任务0.2亿元。	完成固定资产投资500万元。	民政局	截止6月底，固定资产投资任务完成为0（已报送颐和康养服务中心建设项目，项目总投资4500万元，相关印证资料齐全，正在等待审批）。	滞后

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
98	深入落实各级惠企纾困政策措施，持续推进“六个一”企业帮扶机制，有序组织企业复工复产。	1. 5月底前制定“六个一”企业帮扶工作方案，明确重点企业年度帮扶工作任务。 2. 5月底前出台《紫阳县促进工业经济高质量发展若干政策措施》。 3. 统筹抓好工业企业疫情防控，分类分批组织企业复工复产，力争4月底全部复工。	县经贸局	1. “六个一”企业帮扶工作方案已印发实施。 2. 《紫阳县促进工业经济高质量发展若干政策措施》已印发实施。 3. 所有规上工业企业已全部复工。	已完成
99	建设电商孵化园，扩大镇村标准化电商服务站点10个，延伸快递进村20个。	开展电商培训350人次，培育电商直播网红5名，完成4个村级标准化站点建设。完成5个快递进村任务。	县经贸局	已开展电商培训360人次，培育汪浩、吴文余、纪德均、赖善波、冯雪梅等5名抖音平台电商直播网红；建成焕古镇大连村电商服务站、共和村电商服务站、太平村电商服务站、洞河村电商服务站等4个标准化电商服务站点，引导和平村、双坪村、新桃村、唐么子沟、大力滩村等5个村实现邮政、京东、美团等快递进村。	已完成
100	建立中小企业梯次培育库，新增规上工业企业20户。	完成新增规上工业企业7户。	县经贸局	已报“准五上上企业信息库”14家。规上工业企业为：陕西金硒古树茶研究有限公司、紫阳县苏禾秦农业生态发展有限公司、陕西茶棒茶科技有限公司、紫阳县飞瀑茶业有限公司、安康权伦石材矿业有限公司、紫阳县天和药业有限公司。限上企业为：紫阳县裴坝大院生态旅游有限公司、紫阳县洁祥佳商贸有限公司、紫阳县紫晨汽车服务有限公司、安康魅一族服装城有限公司、紫阳县长镇商贸有限公司、陕西省紫阳县全宜家商贸有限公司、安康周全农通商贸有限公司、紫阳福满楼餐饮有限公司。	正常推进
101	争取中省市项目和补助资金2000万元以上。	争取中省市项目和补助资金600万元以上。	县经贸局	二季度争取中小企业技术改造项目36万元，争取富硒茶产业技改扩能项目60万元，合计96万元。	滞后

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
102	实施重点项目6个，完成固定资产投资4.27亿元，力争富氢富硒水开发项目完成部分产品试生产。	完成固定资产投资15000万元。富氢富硒水开发项目完成钢构厂房建设和设备采购。	县经贸局	截止6月底完成固定资产投资465万元。富氢富硒水开发项目未开工。	滞后
103	稳步推进“双减”和高考综合改革工作。	1. 开展春季学期校内外“双减”工作督导检查。	县教体科技局	已于6月14日至17日成立四个工作组深入各学校对“双减”工作落实情况开展专项检查和考评。	已完成
104		2. 在两所高中学校开展选课走班模拟演练，精准测算资源需求。	县教体科技局	两所高中学校开展了选课走班模拟演练，精准测算了资源需求。	已完成
105		3. 组织高中教师参加陕西省普通高中统编三科教材和人教版新教材网络培训。	县教体科技局	按照培训计划，各类学科专业培训、通识培训正有序进行。	已完成
106	持续改善城乡办学条件，新建毛坝中学宿舍楼、瓦庙镇中心学校综合楼、蒿坪小学学生食堂建设项目开标开工，进入基础施工，完成投资30%。	毛坝中学宿舍楼、瓦庙镇中心学校综合楼、蒿坪小学学生食堂建设项目开标开工，进入基础施工，完成投资30%。	县教体科技局	毛坝中学学生宿舍楼、瓦庙镇中心学校综合楼、蒿坪镇中心小学学生食堂建设项目均已开工建设，正在基础施工，已完成总投资30%。	已完成
107	新补充教师60名，培养骨干教师80人以上。	1. 发布高层次人才、急需紧缺人才引进和特岗教师招聘公告。	县教体科技局	计划引进高层次人才（紧缺性）人才9名，已发布招聘公告；计划招录特岗教师15名，招聘公告已发布，网上报名已结束。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
108	新补充教师60名，培养骨干教师80人以上。	2. 组织全县教学能手大赛，择优推荐28名县级能手参加市级教学能手大赛。	县教体科技局	完成县级教学能手大赛，57名教师获得县级能手称号并择优推荐28名参加市级教学能手大赛，21名教师获得市级教学能手称号。	已完成
109	提高高考达线比例和“双一流”高校录取率。	组织做好2022年度高考学生备考和志愿填报指导服务工作。	县教体科技局	两所高中学校组织开展了2022年度高考备考研讨会；高考成绩揭晓后安排专业老师指导学生填报志愿。	已完成
110	抓好校园常态化疫情防控工作。	1. 修改完善各级各类学校“两案九制”方案，严格落实常态化疫情防控措施。	县教体科技局	根据疫情情况修改完善了各学校的“两案九制”并组织工作组到校督查常态化疫情防控工作落实情况。	已完成
111		2. 从4月9日起分学段分批次组织全县106所学校复学复课，确保教育教学工作平稳有序。	县教体科技局	全县各级各类学校自4月11日起陆续复学复课，目前春季学期已结束，放假前组织召开了中小学幼儿园安全工作会，就暑期疫情防控工作全面安排。	已完成
112	争取中省市项目和补助资金3亿元以上。	争取中省市项目和补助资金5000万元。	县教体科技局	累计争取上级各类到位资金1.8174亿元，其中第一季度1.4732亿元，第二季度3442万元。	已完成
113	实施重点项目4个，完成固定资产投资任务2.45亿元。	完成固定资产投资6000万元。	县教体科技局	第二季度完成固定资产投资8636万元。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
114	筹集还贷周转金3000万元、风险补偿金1500万元。	6月底前修订《紫阳县中小企业还贷周转金管理办法》《紫阳县特色产业贷助力乡村振兴风险补偿金管理办法》，筹集到位企业还贷周转金3000万元、风险补偿金1500万元，撬动2家以上金融机构加大贷款投放力度，着力缓解企业“融资难”、“融资贵”问题。	县财政局	《紫阳县中小企业还贷周转金管理办法》《紫阳县特色产业贷助力乡村振兴风险补偿金管理办法》已完成初稿，待确定承接的融资平台主体后报县政府审定。	滞后
115	压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活沉淀结余资金，确保财政资金发挥效益。	1. 严格执行年度财政预算，除民生项目、疫情防控、复工复产及应急救灾事项外，原则上不再追加预算。 2. 年度财政支出占调整预算的98%以上，民生支出占财政支出比重的80%以上，“三公”经费较上年下降10%以上。	县财政局	1. 严控一般性支出，除民生项目等刚性支出外，严格执行年初人大批复的财政预算。 2. 民生支出占财政支出比重的87.63%，“三公”经费较上年下降22%。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
116	完成国企改革三年行动年度任务，推动县级投融资平台融合升级。	1. 制定县属国有企业国有资产监督管理办法和企业财务管理办法、中层管理人员选拔任用办法、薪酬管理制度及考核办法。 2. 注册紫阳县发展投资集团，制定集团章程和监督管理机制，配备董事会、监事会成员。	县财政局	1. 县属国有企业国有资产监督管理办法和企业财务管理办法、中层管理人员选拔任用办法、薪酬管理制度已拟定初稿，待报县政府审定后印发。 2. 已做好发投集团成立前期工作准备，待县政府确定董、监事会人员即可注册成立。	正常推进
117	争取中省市项目和补助资金7.6亿元以上。	争取中省市项目和补助资金1.5亿元。	县财政局	已争取上级项目资金5.99亿元。	已完成
118	更新县城建设规划，优化城市空间布局。	启动县城地下管线物探排查以及编制县城给排水专项规划、燃气专项规划、绿地系统专项规划、县城亮化专项规划、停车场及其他基础设施建设专项规划。	县住建局	已启动县城地下管线物探排查以及编制县城给排水专项规划、燃气专项规划、绿地系统专项规划、县城亮化专项规划、停车场及其他基础设施建设专项规划。	已完成
119	启动老城记忆文化街区市政改造。	完成改造项目招标并启动建设。	县住建局	为世行三包建设项目，招标前需要省外贷办聘请的项目管理公司审核项目施工图设计、工程量清单、招标技术文件。目前，已按照审核意见提交了新的施工图设计、工程量清单、招标技术文件，省外贷办回复7月挂网招标。	滞后

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
120	实施紫阳港至火车站道路改造。	完成改造项目招标并启动建设。	县住建局	为世行三包建设项目，招标前需要省外贷办聘请的项目管理公司审核项目施工图设计、工程量清单、招标技术文件。目前，已按照审核意见提交了新的施工图设计、工程量清单、招标技术文件，省外贷办回复7月挂网招标。	滞后
121	加快汉江大桥至彩虹桥道路建设。	完成剩余120米格宾笼、桩基础80%形象进度、钢管桩施工50%形象进度。	县住建局	已完成桩基础782米，P7-P9的承台已浇筑完成，P7-P9墩柱正在钢筋绑扎作业，完成格宾网280米。约完成总工程量的35%。	正常推进
122	加快推进河堤路防洪治污道路提升（二期）建设。	完成805米综合管沟混凝土路面施工；完成护岸抛石约9万立方米和800到860边坡支护工程。	县住建局	完成805米综合管沟混凝土路面施工；完成护岸抛石约6.6万立方米和800到860边坡支护工程。	正常推进
123	加快温德姆城市商业综合体建设。	1. 完成项目建设范围内的建筑物、构筑物拆除，达到四通一平。 2. 开展护坡挡墙、抗滑桩施工。	县住建局	征迁工作剩1户，拆除作业完成85%，正在进行地勘作业。	滞后
124	完成鲁班巷以西片区老旧小区改造。	老旧小区项目开工建设。	县住建局	已经完成鲁班巷以西老旧小区项目施工图设计、预算编制等项目前期工作，正在组织项目招标。	滞后
125	建成西门河城市广场和人防工程。	1. 完成人防工程全部桩基础，主体施工完成60%形象进度。	县住建局	人防工程正在进行桩基础施工（69根装已完成54根），约完成总工程量的45%。	滞后

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
126	建成西门河城市广场和人防工程。	2. 完成滨河广场护岸工程强夯；完成石渣料回填80%。	县住建局	已完成强夯、石渣料回填，浆砌护坡1300方，埋石挡墙2000方，约完成总工程量的37%。	滞后
127	提升西门河、任河咀、曹家坝片区配套设施和公共服务。	完成紫邑新城汉江御景项目、仁和国际四期项目桩基础施工，完成曹家坝片区滨江道路工程规划方案。	县住建局	紫邑新城汉江御景正在进行桩基础施工；曹家坝片区滨江道路工程规划方案已完成，即将开展初勘、可研、初设等工作。	一般
128	盘活尚都滨江商业街闲置资产。	1. 引进物业服务企业并签订服务合同。 2. 完成尚都滨江商业街绿化亮化设计方案。 3. 制定尚都滨江商业街业态布局，出台相关优惠政策。	县住建局	1. 已成立业主委员会。 2. 已完成尚都滨江商业街楼梯亮化设计初步方案。 3. 正在商定尚都滨江商业街业态布局。	正常推进
129	打造富硒美食、文化休闲等特色街区，培育高品质夜间经济聚集区2个和生活圈2个。	制定紫邑新城夜市一条街、任河嘴滨江饮食夜间经济聚集区和滨江长廊、惠民四期培育夜间生活圈实施方案，出台优惠政策，组建工作专班，明确工作任务。	县住建局	1. 规范了紫邑新城夜市一条街，仁和咀滨江饮食夜间经济聚集区的门头牌匾、公共设施，开展了油烟排放综合整治。 2. 开展了滨江长廊、惠民四期夜间生活圈的环境卫生整治。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
130	建成县城污水处理应急管网。	4月底前完成管道安装300米，5月底前完成全部管道安装，6月底前完成泵站建设，组织竣工验收。	县住建局	已竣工，待验收。	正常推进
131	启动建设县城第二生活垃圾填埋场。	4月完成项目可研批复，6月底前启动项目环评和初步设计。	县住建局	完成地形图测量、已组织专家评审，正在进行初步设计、环评、林地占用可研编制等工作。	正常推进
132	实施重点区域绿化、亮化、美化，完善燃气、水电、停车场等市政设施。	完成亲水广场绿化，引线桥至	县住建局	已完成亲水广场绿化、引线桥至仁和国际沿线绿化、滨江长廊景观亮化、仁和国际、紫阳沟广场等亮化工程；完成尚都商业街楼体亮化设计初步方案；正在安装县城天然气管道和入户安装。	正常推进
133	建立城市精细化管理工作任务清单，细分网格单元职责。	4月底前制定《城市精细化管理专项行动实施方案》，建立县域规划区精细化管理工作任务清单，明确网格单元责任单位职责。	县住建局	已制定《城市精细化管理专项行动实施方案》送县政府审定。	已完成
134	加快“智慧城市”建设。	制定数字化城管平台提升改造方案。	县住建局	已联系专业公司编制数字城管平台提升方案。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
135	规范交通秩序和车辆停放。	整治县城区紫府路、河堤路、任河嘴、高客站等路段乱停乱放，规范西关广场负一层通道摩托车停车秩序，推进西门河河畔湾停车场建设。	县住建局	共开展了四轮次车辆乱停乱放专项整治，清理西关摩托车僵尸车21辆。	正常推进
136	加强社区物业收费和服务监管。	开展物业行业收费公示公开等9项专项巡查，指导会仙桥社区成立惠民四期业主委员会。	县住建局	已开展物业行业收费公示公开等9项专项巡查；惠民四期业主委员会筹备组已多次召开会议，预计2022年7月15日组织召开业主大会，选举成立业主委员会。	正常推进
137	常态化开展环境卫生综合整治。	1. 设置生活垃圾分类试点2处。 2. 开展夏季环境卫生综合整治。	县住建局	已设置县城仁和国际、惠民四期、紫邑新城、惠民三期、城小等五处垃圾分类试点，开展了夏季环境卫生综合整治。	已完成
138	巩固提升国家卫生县城、省级生态园林县城创建成果，深入开展文明创建活动。	1. 持续开展县城市容市貌、环境卫生、交通秩序综合整治和全国爱国卫生月活动。 2. 完成省级森林城市创建验收。 3. 推进国家4个卫生镇创建。	县住建局	1. 开展了市容市貌综合整治12次，整改违规停放摩托车300辆，开展“三三联动”综合整治3次，组织开展了爱国卫生月活动，发放宣传资料5000余份。 2. 已完成省级森林城市创建验收评估考核。 3. 已开展4个卫生镇的病媒生物防治工作。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
139	集中支持蒿坪镇、焕古镇、向阳镇重点镇建设。	1. 完成编制蒿坪镇、焕古镇镇区风貌规划设计等5个专项规划评审。 2. 督促指导蒿坪镇、焕古镇组织实施年度总投资4.8亿元的乡村振兴示范镇建设项目54个。 3. 下达蒿坪镇、焕古镇、向阳镇特色旅游镇年度建设任务。	县住建局	蒿坪镇，焕古镇省级乡村振兴示范镇建设规划等五个专项规划编制已完成并通过省住建厅评审；截止六月底，蒿坪镇完成重点项目投资2.66亿元，占年度投资任务的75.5%，焕古镇完成重点项目投资0.84亿元，占年度投资任务的63.%；下达了蒿坪、焕古2022年乡村振兴示范镇重点项目清单；指导向阳镇申报创建市级乡村振兴示范镇。	正常推进
140	大力建设城关、汉王、洞河等沿江集镇，完善提升各镇道路、管网、通讯、环保、市场、教育、医疗、养老等配套设施，厚植新型城镇化发展基础。	下达相关镇年度配套设施建设任务。	县住建局	城关、汉王、洞河等沿江集镇已将道路管网、给排水等配套基础设施纳入2022年重点项目，完成了可研、初步设计等项目前期工作。	正常推进
141	大力实施拆违控违行动。	1. 制定全县拆违控违实施方案和动态巡查方案。 2. 全面开展违法用地和违章建筑摸排，制定相应整改措施。	县住建局	目前正按全县自建房安全排查整治工作方案一并纳入进行摸排整治中。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
142	创建省级美丽宜居示范村2个，指导各镇分别培育1个示范村。	1. 完成大连村茶园改造100亩，产业道路硬化1000米；完成金石村集体经济厂房建设，启动金石村田园综合体项目建设。 2. 完成各镇培育示范村申报，明确示范村年度工作任务。	县住建局	大连村100亩茶园改造已经完成，产业道路硬化项目正在施工；金石村集体经济厂房建设项目已竣工，目前正在组织验收，田园综合体建设项目正在施工；已起草《紫阳县美丽宜居示范村创建工作实施方案》和《紫阳县美丽宜居示范村创建评价标准》，待县政府审定后印发实施。	正常推进
143	持续开展农村危房改造，巩固提升农村居民安全住房保障水平。	1. 常态化组织开展农村危房排查摸底工作。 2. 完成一季度排查摸底的危房改造工作。	县住建局	6月底组织各镇完成第二季度农村房屋排查工作，目前按照实际情况分类制定了整改措施；已完成第一批181户危房改造工作，计划7月中旬组织竣工验收。	正常推进
144	争取中省市项目和补助资金2.1亿元以上。	争取中省市项目和补助资金8000万元以上。	县住建局	已争取中省市项目和补助资金5916万元。	一般
145	实施重点项目14个，完成固定资产投资任务22.8亿元。	完成固定资产投资5.8亿元以上。	县住建局	已完成固定资产投资14.0572亿元。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
146	扎实抓好安全生产专项整治三年行动收官工作。持续开展重点行业和重点领域专项治理，坚决遏制生产安全事故发生。	1. 宣传贯彻安全生产15条硬措施。 2. 开展安全生产领域“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动。	县应急管理局	1. 一是根据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和安全生产15条措施，拟定了《紫阳县党政领导干部安全生产责任清单》，已经县委、县政府同意并印发；二是按照市委办公室、市政府办公室《关于印发进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故重点任务清单的通知》（安办字〔2022〕31号）要求，结合我县安全生产工作实际，研究制定了我县重点任务清单，分解为54项具体任务，并明确了责任分工和完成时限，待县委、县政府同意后印发。 2. 开展了安全生产领域“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动。县安委会印发了《全县安全生产领域“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治实施方案》（紫安委会发〔2022〕2号），突出重点行业领域，深化专项整治，及时防范化解安全风险。各镇、各部门按要求制定了本辖区、本行业领域实施方案，按照工作任务和要求扎实开展专项整治。截至目前，各相关行业部门累计开展督查检查81次，检查企业233家，排查一般隐患189条，已完成整改175条。	已完成
147	加快第一次全国自然灾害综合风险普查。	全面开展第一次全国自然灾害综合风险普查清查工作，摸清紫阳县灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力。	县应急管理局	已于3月9日完成了风险普查项目招投标工作，4月10日中标企业开始进驻紫阳开展普查，目前各主要灾种成员单位均已上报行业普查数据，6月12日县财政局、县应急局联合行文向县政府请示拨付普查工作预付费。为进一步加强自然灾害风险普查组织领导，草拟了《调整紫阳县风险普查领导小组的通知》，待县政府审核后印发。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
148	抓好应急管理、防灾减灾工作。	1. 稳步推进防汛抗旱和森林防灭火指挥机构优化调整。 2. 修订完善应急预案，组织开展应急演练，强化监测预警预报，做好风险隐患排查整治。	县应急管理局	1. 一是依据紫政函〔2022〕14号调整了防汛抗旱和森林防灭火指挥部组织领导和成员单位；二是依据（紫编发〔2022〕13号）文件，县应急局下属事业单位县应急救援技术中心设立紫阳县防汛抗旱和森林（草原）防灭火指挥部办公室值班室增加事业编制3名，承担全县综合防灾减灾相关事务性工作及各镇防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防灭火指挥部办公室日常事务性工作；三是依据（紫编发〔2022〕16号）文件，明确将紫阳县公安局下属事业单位县专职消防队建制转隶至县应急管理局，核定事业编制6名，加强了全县防汛抗旱和应急救援的人员保障力量。 2. 一是印发了《关于对县级专项预案修编工作情况的通报》，督促县级有关部门加强专项预案的修编工作，目前已收集县级专项预案22个，部门预案68个，并要求各镇各部门加强各类应急预案编制和动态管理；二是坚持每周对接省厅应急车辆演练，进一步提升了保障公共安全和处置突发事件的能力；三是3月9日印发了《关于进一步加强应急管理工作的通知》，全县累计完成292次防汛防滑演练，并完成演练方案、总结、图片存档管理；四是联合县水利、自然资源等部门成立了3个专项督查工作组，对全县17个镇34个行政村18个水库/电站50余处地灾隐患点进行督查排查整改。	已完成
149	强化尾矿库治理。	完成紫阳县湘贵锰业有限公司周家湾尾矿库治理。	县应急管理局	国家矿山局陕西分局6月15日到湘贵锰业周家湾尾矿库开展检查，查出4条隐患，2条正在整改，2条整改完成。	正常推进
150	争取中省市项目和补助资金4000万元以上。	争取中省市项目和补助资金1000万元以上。	县应急管理局	已争取到位资金893万元。	一般

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
151	完成高标准农田年度建设任务4万亩。	1. 种植夏粮24.5万亩、夏季油料7.5万亩、蔬菜5万亩。 2. 组织补建3.02万亩高标准农田施工，完成2021年0.5万亩高标准农田验收和2022年1万亩高标准农田建设招标。	县农业农村局	1. 落实夏粮种植面积24.5万亩、夏季油料7.51万亩、蔬菜8.75万亩。 2. 补建3.02万亩高标准农田施工任务，已完成5000亩补建任务公开招标；2.52万亩补建完成工程设计、专家评审和资料修订。2022年10000亩新建任务的工程设计及实施方案已报市农业农村局组织专家评审。完成2021年0.5万亩高标准农田初步验收，目前正按专家意见整改中，整改完成后报市农业农村局验收。	正常推进
152	加大农业产业发展支持。	1. 制定《紫阳县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展支持办法》，完成2022年度产业奖补项目申报。 2. 按照“龙头企业+专业合作社+基地+农户”模式，组织发展农业特色产业。	县农业农村局	1. 已印发了《紫阳县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展支持办法》（紫办字〔2022〕60号），组织34名干部深入全县17个乡镇开展政策宣讲解读和业务工作指导；正在组织镇、村按照相关程序开展到户及经营主体的项目申报备案。 2. 《办法》突出了“经营主体+基地+农户”的产业发展模式，除“三类人群”外，主要对经营主体发展农业产业进行奖补。	正常推进
153	大力推进茶产业全链条创新发展，全面提升茶园管护水平，改造低产茶园3万亩，建设数字化茶园基地10个，力争茶叶产量突破1万吨、综合产值突破60亿元。	1. 全力组织茶叶生产，保障春茶产能效益，对冲疫情影响。 2. 完成低产茶园改造3万亩。 3. 实施2个数字化茶园基地建设。	县农业农村局	1. 截止6月30日，完成改造低产茶园31200亩，茶叶产量9316吨，实现产值43.6亿元。 2. 数字茶园建设工作已由京东公司牵头实施，已完成各个建设点的建设方案设计。	一般

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
154	集中扶持150个村集体经济。	开展村集体经济运行情况专项督查，重点督查脱贫攻坚期间财政投入村集体的653笔44458万元资产收益扶贫资金经营状况。	县农业农村局	制定了《紫阳县2022年发展壮大集体经济消除薄弱村包抓责任分解表》，全县每个村至少有一名科级领导负责督查指导集体经济发展工作。	已完成
155	完成全县富硒资源详查结果评审，加快培育“硒+X”全产业链体系，富硒产业产值增长10%以上。	1. 下达年度“硒+X”全产业链体系工作计划。 2. 完成富硒资源详查结果评审。	县农业农村局	1. 正在制定紫阳县富硒产业重点工作计划。 2. 土地质量调查评审已完成，正在根据专家意见修订结果报告。	一般
156	深化农村人居环境整治，突出抓好10个市级示范村（蒿坪镇东关村、汉王镇五郎坪村、焕古镇焕古村、红椿镇盘龙村、高滩镇盘石村、麻柳镇麻柳村、双桥镇东坪村、界岭镇麻园村、洄水镇庙沟村、洞河镇洞河村）建设，完成农村改厕3000户以上。	1. 实施村容村貌绿化美化活动，完成农村改厕任务1200户以上。 2. 持续开展“百千工程”示范村建设，推进农村生活垃圾、污水治理、村容村貌提升和农村基础设施建设。	县农业农村局	1. 截止6月底，完成农村改厕311户。城关镇新桃村3个公厕、高滩镇牌楼村1座公厕正在建设中；落实了蒿坪镇蒿坪村人居环境整治四个项目建设。 2. “百千工程”示范村创建工作有序推进中。	一般

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
157	扎实推进蒿坪金石黄金、毛坝观坪山、焕古风茗、双安桃源硒谷等田园综合体项目。	完成蒿坪金石、黄金田园综合体总体规划。推进焕古风茗、毛坝观坪山田园综合体一期工程建设。完成修订双安桃源硒谷总体规划。	县农业农村局	已修订蒿坪金石、黄金田园综合体总体规划；焕古风茗、毛坝、观坪山田园综合体一期工程已开工建设；双安桃源硒谷总体规划正在修订中。	正常推进
158	持续做好重点水域禁捕退捕工作。	1. 启动第二批汉江任河多鳞铲颌鱼种质资源保护区禁捕视频监控安装。 2. 开展禁捕区域巡查。	县农业农村局	1. 已完成第二批汉江任河多鳞铲颌鱼种质资源保护区禁捕视频安装工作。 2. 一是对“三无”船舶的排查整治；二是联合各镇市管、派出所对水产品市场、餐饮单位、禁捕禁钓水域开展排查，执法大队制定了夜间巡查制度，在禁捕禁钓区域开展多次夜间巡查，有效的震慑了非法捕捞和禁捕禁钓违法人员。	正常推进
159	深化农村“三变”改革，巩固提升农村集体产权制度改革成果，落实好第二轮土地承包延期政策，支持发展多种形式适度规模经营。	1. 发挥财政资金集聚和放大效应，吸引工商企业和社会资本以参资入股、合作经营、村企共建等方式发展村级集体经济。 2. 组织致富能手、创业带头人等乡贤能人带资入股，参与村集体股份合作经营。 3. 组织各镇分别培育3个“三变”改革示范村。	县农业农村局	1. 制作了“三变”改革发展壮大集体经济宣传片、编印《紫阳县推进“三变”改革发展村集体经济材料汇编》、召开了推进“三变”改革发展集体经济现场会。 2. 实行集体经济示范村“三联”共建机制，制定了《紫阳县2022年集体经济示范村“三联”共建包抓责任分解表》。每个镇联镇县级领导共同包抓一个向省上推荐的村集体经济示范村，镇党委书记、镇长各包抓1个向市县推荐的集体经济示范村，每个示范村对接一个县级帮建部门和一个帮建企业，培树亮点，示范引领。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
160	促成中茶紫阳富硒茶公司投产运营，深化与中国农科院等科研院所、京东等国内知名平台的合作，加强品种选育、技术创新、产品研发和市场营销。	1. 推进中茶紫阳茶叶有限公司进入实质运营。 2. 完成5家茶企上线京东和善融平台。 3. 开展紫阳茶团体标准宣传活动。	县农业农村局	1. 中茶公司全部工作人员已进入蒿坪办公，正在筹划7月底开业典礼。 2. 已于6月10日和农科院茶叶研究所达成技术支持合作协议，完成10家茶企进入京东平台销售。 3. 品种选育工作已确定地块，目前正在进行土地流转，已和农科院茶研所对接，根据技术指导修正具体实施方案。 4. 紫阳茶团体标准已于5月份组织培训，目前正在印制册页。	已完成
161	做好生猪稳产保供。	完成生猪存栏15.6万头、出栏13.6万头。	县农业农村局	完成生猪存栏15.69万头，出栏13.88万头。	已完成
162	实现行政村特色产业园全覆盖，培育市级现代农业园区5个以上。	启动10个市级园区创建工作。	县农业农村局	培育市级园区5个，市级航母园区2个，启动50个县级园区和航母园区培育工作，按照市级要求及时组织市级园区和航母园区创建申报工作。	正常推进
163	争创国家级现代农业产业园、全国农产品质量安全县。	1. 按照国家级现代农业产业园申报要求，对接省市争取支持。 2. 组织开展全国农产品质量安全县创建工作。	县农业农村局	1. 国家级农业产业园创建因指标问题未申报，改为国家级农业现代化示范区创建申报工作，目前已完成申报和省级推荐。 2. 已制订下发《农产品质量安全县创建方案》。前期下达工作经费158万元，已用于全县农产品检测机构建设（主要包括17个镇的乡镇监管站建设，检验检测设备、电脑、打印机等）。后续工作经费还需180万（主要用于检验检测设备、农产品生产可视化监管终端、食用农产品追溯合格证打印系统建设、食用农产品快速检测室建设及信息公示系统、检测室建设、宣传培训等），目前农产品质量安全创建后续经费还在申报争取中，力争在今年完成创建工作。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
164	主动对接融入秦创原平台，做好重大项目、重大平台、重要活动、重要成果申报争取。	开展秦创原平台重点项目申报对接。	县农业农村局	实时对接秦创原平台各项工作，积极融入总平台；制定了《紫阳县融入秦创原创新驱动平台建设2022年工作要点》；征集了秦创原安康创新飞地孵化园前期过渡空间入驻企业需求；根据企业实际情况，组织1家企业报送2022年度“揭榜挂帅”需求；动员1家企业参加第六届丝博会“秦创原”展区参展；联系组织2家企业积极参加2022年安康市科技活动周启动仪式暨秦创原（安康）科技成果转化项目路演活动；组织1家企业参加第十一届中国创新创业大赛（陕西赛区）暨第二届陕西秦创原科技创新创业大赛；开展了2022年紫阳县科技活动周重点活动；城关镇双坪村落地一项秦创原项目。	正常推进
165	培育高新技术企业2家以上。	开展高新技术企业入库培育工作。	县农业农村局	陕西天宸睿智新材料科技有限公司已通过专家评审，待税务核查；安康爱多宝动漫文化产业有限公司正在准备认定资料。	正常推进
166	加强农村面源污染防治。	开展全县种子、农药、肥料、兽药市场检查和减肥增效宣传。	县农业农村局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全县85个农资或兽药销售企业及个体已备案，开展全覆盖检查两次，查处1例销售过期兽药案件。 2. 县农业综合行政执法大队与5家企业签订农药包装废弃物及农膜回收协议，目前已回收农药农膜废弃物0.35吨。 3. 县农业综合行政执法大队联合县检察院开展农资市场专项检查5次，出动执法人员102人次，执法车辆25台次。 4. 目前正与西北农学院开展蒿坪河流域重金属污染调查工作。 	正常推进
167	建设紫阳智慧物流园。	完成京东（紫阳）农业数字物流中心建设项目可行性研究报告并申请立项。	县农业农村局	已启动京东（紫阳）农业数字物流中心建设项目可行性研究报告。	滞后

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
168	争取中省市项目和补助资金1.8亿元以上。	争取中省市项目和补助资金0.83亿元以上。	县农业农村局	已争取中省市项目和补助资金4988万元。	一般
169	实施重点项目12个，完成固定资产投资3.855亿元。	完成固定资产投资1.6亿元	县农业农村局	12个重点项目中已完工3个，已开工6个，固定投资任务完成13535万元。	一般
170	实施有效衔接项目400个以上。	1. 下达年度第二批有效衔接项目并开工建设。 2. 调整完善2022年度有效衔接项目库。	县乡村振兴局	1. 已下达2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划文件（紫发改办发〔2022〕216号），共计下达项目176个、总投资33888.2万元。截止6月30日，第二批下达项目共配套衔接资金项目33个，已开工15个。 2. 对第二批下达的产业路等131个项目，已录入2022年度项目库中。	已完成
171	加快10个乡村振兴村示范村建设。	1. 配合完成10个市级乡村振兴示范村和5个后备示范村规划评审。 2. 组织实施10个市级乡村振兴村年度建设项目。	县乡村振兴局	配合县农业农村局做好10个乡村振兴村示范村建设工作，目前，10个示范村前期规划已完成，7月底前完成专家评审工作。对符合衔接资金使用要求的项目纳入衔接资金项目计划，结合年度资金到位情况，分批次实施。	正常推进
172	加强扶贫资产管护。	开展2021年度扶贫资产确权登记和移交管理工作。	县乡村振兴局	6月13日，县巩固衔接办下发《重点工作任务交办单》，要求各镇各行业部门6月25日前完成2021年衔接资金资产确权登记工作，6月30日前将2021年以来扶贫（衔接）项目资产台账报县乡村振兴局，目前相关资料正在收集中。	正常推进
173	争取中省市项目和补助资金5亿元以上。	争取中省市项目和补助资金1亿元以上。	县乡村振兴局	截止7月4日，共争取到位中省市衔接资金36936万元，其中：中央衔接资金24769万元、省级衔接资金10327万元、市级衔接资金1840万元。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
174	完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务	<p>1. 按照县巩固衔接工作领导小组2022年1号重点工作任务交办单要求，高质量完成本单位（县巩固衔接办）牵头负责的22项重点工作任务。</p> <p>2. 扎实抓好瓦庙镇新华村驻村帮扶工作，巩固提升148户脱贫户发展能力。</p> <p>3. 坚持每月开展一次全面排查，做实做细动态监测帮扶，确保不出现返贫和新增致贫。</p>	县乡村振兴局	<p>1. 1号重点任务交办单22项任务，已完成13项，9项正在有序推进。</p> <p>2. 扎实抓好瓦庙镇新华村驻村帮扶工作。一是积极组织产业农户开展茶叶、魔芋等技术培训，共培训农户150余人次。管护茶园200亩，建设魔芋种植基地1个，林下种植一代种芋300亩，发展烤烟基地1个，标准化规模种植烤烟360亩、种植中药材100亩；二是推动养殖规范化，村内两个标准化养殖场现存栏能繁母猪100头，存栏商品猪300头；三是应对粮油供给风险，积极推动玉米大豆复合种植示范点1个，标准化集中示范种植20亩，农户分散种植50亩；四是积极组织劳动力就业增收，全村劳动力转移就业561人，其中脱贫劳动力252人，落实公益性岗位28人。四是改善村级设施条件，完成村活动中心设计及预算，落实建设资金20万元。增设变压器一台，架设高压线路2公里、架设低压线路3公里；五是消费帮扶稳步推进，购买农户产品共计1.8万元。</p> <p>3. 严格按照《紫阳县健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》（紫农工办发〔2021〕10号）开展防返贫动态监测和帮扶工作，落实网格化管理，每月对所有农户进行一次排查或电话调查，建档立卡脱贫户和边缘易致贫户坚持每半月入户走访一次，重点排查收入支出、“两不愁三保障”及饮水安全情况。每周开展日常排查，掌握重点农户家庭变化情况，做到随发现、随上报、随核查、随处置。2022年6月集中排查累计排查483425户，月排查率达582.04%，周排查率145.51%。排查期间风险消除166户591人，已消除风险对象风险再标注3户8人，发现有致贫返贫风险的78户253人、清退回退18户31人，发现系统数据疑似错误信息1820条。截止2022年7月1日，全县共纳入监测对象3172户10926人（其中：风险未消除1088户3744人、风险已消除2084户7182人），通过开发公益岗位，吸纳就业，兜底保障、产业就业扶持等对应落实帮扶措施开展帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线要求。</p>	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
175	牵头落实“1+32”有效衔接政策，提升“两不愁三保障”及安全饮水保障水平。	1. 组织各镇、各行业部门按照实施方案，全面落实“1+32”有效衔接政策，完成上半年巩固衔接工作任务。 2. 制定印发国家后评估及省市督查、审计反馈问题整改方案并落实清单交办。 3. 组织开展巩固衔接工作专项督查，重点督查2022年1号交办单各项任务推进情况，及时发现和反馈问题，督促指导整改落实。	县巩固衔接办	1. 各镇和各行业部门结合年度方案，按照时间节点全面落实各项政策，完成了半年工作任务。 2. 已制定印发国家后评估及省市督查、审计反馈问题整改方案并交办各镇、各部门。截止5月底，中省市反馈问题五个批次，我县共排查认领167个具体问题，截止目前已完成整改并长期坚持94个、取得明显成效并长期坚持73个。 3. 组织开展了全县第一季度巩固衔接等重点工作专项督查，配合县委组织部对驻村帮扶工作开展了专项督查，联合发改局、财政局开展了项目专项督查，联合财政局、农业农村局对经营主体带动情况进行了督查核实，将督查发现问题及时予以交办并督促落实整改，提升工作实效。正在起草半年督查工作方案，预计7月中旬开展半年督查和挂牌督办专项督查。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
176	常态化开展防返贫动态预警监测帮扶，确保不发生规模性返贫。	<p>1. 常态化开展动态监测帮扶，4月底前对所有农户“两不愁三保障”及饮水安全保障情况进行全面排查，对受疫情影响且符合条件农户先行纳入监测帮扶，再完善相关程序。</p> <p>2. 贯彻落实全省防止因灾因疫返贫致贫十六条政策措施，全力做好因灾因疫生活困难农户政策落实和精准帮扶，防止返贫致贫。</p> <p>3. 更新完善二季度监测对象帮扶台账和国家及省市乡村振兴大数据平台数据信息。</p>	县巩固衔接办	<p>1. 常态开展防返贫动态监测和帮扶工作，全面完成半年集中排查，截止6月底共纳入监测对象243户823人，风险消除554户2089人，拟纳入6户18人正在开展程序。</p> <p>2. 贯彻落实全省防止因灾因疫返贫致贫十六条政策措施，对2021年因灾纳入861户3271户通过开发公益岗位305个，吸纳就业290人，兜底保障14人、临时生活救助973人，产业扶持714人，大病救助16人，提供就业信息245人次，教育帮扶136人等措施开展分类帮扶，防止返贫致贫。</p> <p>3. 完成二季度监测对象帮扶台账，修正完成国家及省市乡村振兴大数据平台数据信息30774条。</p>	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
177	健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推广“321”基层治理模式，深化新民风建设，提高村民自治能力和乡村善治水平。	1. 配合指导镇村开展“新时代新社区新生活”服务质量提升行动，优化村（社区）服务格局，推进133个脱贫村和集中安置点服务标准化，为脱贫群众提供精细化服务。 2. 统筹指导各村发展壮大村级集体经济，提高村级组织经济支配能力。 3. 配合指导镇村完善落实村财审计管“三资”、纪委延伸管权力、综合执法管行为工作机制。 4. 统筹指导各镇推动便民服务、法治服务、经济发展服务、社会文化服务、智慧文化服务资源、力量、责任逐步下沉村和集中安置点。 5. 制定新民风建设三年实施方案。	县巩固衔接办	县巩固衔接办为细化配合“321”基层治理模式，健全完善乡村治理工作机制，出台了《紫阳县健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》等政策文件。夯实17个镇，176个村（社区）和10个搬迁社区网格员工作职责；落实帮扶联系人2562名、网格员2543名，常态化开展防返贫动态监测帮扶，通过产业就业帮扶、落实公益性岗位等促进群众稳定增收，健全保障体系，织密筑牢民生根基。	正常推进
178	牵头组织争取中省市项目和补助资金40亿元以上，本部门争取到位资金6.5亿元以上。	1. 牵头组织争取各类资金13亿元以上。 2. 本部门争取到位资金2.5亿元以上。	县发改局	1. 已争取各类资金20.11亿元。 2. 本部门争取到位资金3.27亿元。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
179	建立项目前期工作专班，新策划储备重点项目200个以上，项目库新增投资200亿元以上，完成重点项目前期100个以上，转化率达20%以上。	谋划储备重点项目50个以上，项目库新增投资50亿元以上，完成重点项目前期25个以上。	县发改局	成立了项目前期工作专班，新策划储备重点项目113个，项目库新增投资178.56亿元，完成重点项目前期56个，项目转化率25%。	已完成
180	实施重点项目190个，完成投资80亿元以上。	6月底前开复工项目160个，完成投资37亿元以上。	县发改局	已开复工项目135个，预计上半年完成投资40亿元。	已完成
181	实行“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”项目包抓推进机制。实施重点项目流程再造，加强项目全周期管理，坚持每月调度、双月督导、季度开工、半年点评、年度考核。	1. 印发《2022年县级领导包抓重点项目方案》，明确190个重点项目年度建设内容和包抓责任分工。 2. 完成重点项目流程再造，完善项目全周期管理办法。 3. 组织二季度重点项目集中开工及投产投用活动。	县发改局	1. 印发了《关于建立县级领导包抓重点项目工作机制的通知》（紫办字〔2022〕46号），明确了责任单位、责任人。 2. 已出台《紫阳县政府投资工程建设项目管理办法》（紫政办发〔2022〕32号）。 3. 组织了紫阳县2022年第二季度重点项目集中开工和投产投用活动。 4. 完成了二季度重点项目及固定资产投资督查。	已完成
182	建立重点产业“链长制”，健全“一名链长+一个专班+一批项目+一套政策+一抓到底”责任体系。	审定印发重点产业链链长制《实施意见》和年度工作方案，建立富硒产业、文旅康养、修脚足浴、生物医药产业链责任体系。	县发改局	县委、县政府已出台《关于建立重点产业链链长制的实施意见》（紫发〔2022〕5号），富硒产业、文旅康养、修脚足浴、秦巴医药4个产业链链长制工作方案已形成初稿。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
183	创新构建政银企协同互动机制，用足用活用好各类金融政策。	1. 印发《金融助力县域经济高质量发展实施方案》。 2. 召开二季度政银企座谈会，重点帮助支持受疫情影响企业解决融资问题、加快恢复生产。 3. 县内银行业金融机构投放贷款9.2亿元以上。	县发改局	1. 《紫阳县金融助力县域经济高质量发展实施方案》（紫政办发〔2022〕31号）已于6月15日印发。 2. 6月24日，召开了助企纾困稳增长暨政银企座谈会，现场回应和解答企业提出的问题，帮助支持受疫情影响企业解决困难。 3. 截止5月底，县内银行业金融机构累计投放贷款16.23亿元。	已完成
184	坚持搬迁后扶“365”模式，完善社区管理服务机制，配套文体商贸等功能设施。	1. 印发年度易地搬迁后续扶持发展工作要点，制定年度易地搬迁后续扶持责任清单，下达2022年搬迁社区星级创建工作任务。 2. 下达搬迁社区基础设施和公共服务设施短板及“六小工程”项目。	县发改局	1. 制定印发了《紫阳县2022年易地搬迁后续扶持发展工作实施方案》《紫阳县2022年易地搬迁后续扶持任务清单》《关于下达2022年易地搬迁后续扶持发展重点工作任务计划的通知》，明确了今年后续扶持工作的时间表和任务图，各项工作正在有序推进；根据市上下达任务要求，下达了30个符合条件100户以上安置点星级标准化创建任务，夯实了创建责任。2022年度我县30个安置点管理服务工作要求全部达到“四星级”以上地方规范标准，其中创建“五星级”17个“四星级”1个，目前已完成“五星级”创建任务9个，其余9个创建点按照规范要求正在有序推进。 2. 统筹落实资金推进项目建设，逐步补齐公共服务设施短板。在全县符合建设条件的30个安置点大力实施“六小工程”，根据前期各镇申报及到点考察情况，已下达“六小工程”项目16个610万元，目前，16个“六小”项目已全部开工建设，逐步补齐后续扶持短板弱项。	正常推进
185	启动实施新一轮优化营商环境三年行动。	1. 印发《紫阳县优化提升营商环境2022年工作要点》。 2. 开展《陕西省优化营商环境条例》宣传活动。	县发改局	1. 待市级《优化提升营商环境2022年工作要点》印发后，印发我县工作要点。 2. 印发了《2022年度优化营商环境宣传月活动方案》（紫营商办发〔2022〕3号），各镇、各部门积极开展了《条例》学习、宣传、大走访活动。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
186	新增“五上”企业30户。	1. 印发《支持鼓励“五上”企业培育发展办法》。 2. 上半年新增“五上”企业12户。	县发改局	1. 《紫阳县支持鼓励“五上”企业培育发展办法试行》（紫办字〔2022〕36号）已于2022年5月6日印发实施。 2. 截止6月底，新增“五上”企业13户。	已完成
187	全力保障粮食安全。	做好夏粮收购、粮食市场监管等工作。	县发改局	已确定夏粮收购网点2家并上报市发改委备案；加大粮油经营户和各承储点检查力度，已检查6次，确保口粮绝对安全。	已完成
188	完成年度节能减排目标任务。	完成二季度节能减排目标任务。	县发改局	节能减排指标为年度反馈指标，目前各项工作正有序开展，预计年度目标任务可完成。	正常推进
189	严格落实河湖长制。	1. 开展示范河流创建工作。 2. 公示县、镇、村三级河长责任体系。	县水利局	1. 盘厢河流域综合治理项目（二期）可行性研究报告县级评审已完成，该流域妨碍行洪障碍物已组织清理，正在积极推进创建各项工作。 2. 已更新建立县、镇、村三级河长责任体系并进行了公示。	正常推进
190	实施汉江综合整治紫阳县桑树沟至任河咀段治理工程	完成项目初步设计审查。	县水利局	项目设计方案审查已完成，正在修改完善报批。	已完成
191	实施蒿坪河水系综合治理项目。	完成项目立项审批。	县水利局	已完成项目立项，2月已完成实施方案并审查，计划投资下达5000万元。现施工方案调整已完成，批复后可立即启动招标。	已完成
192	加快实施5镇重点流域堤防建设，新建堤防12.5公里	1. 4月底前开工建设麻柳、瓦庙、双桥重点段防洪工程，6月底完成的总工程量的50%。	县水利局	3月中旬麻柳、瓦庙、双桥重点段防洪工程全面开工建设，目前完成总工程量53%。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
193	加快实施5镇重点流域堤防建设，新建堤防12.5公里	2. 完成紫阳县渚河东木镇重点段防洪工程招标前期准备。	县水利局	已完成渚河红椿镇、东木镇重点段防洪工程可研、初设报告已编制上报待审。	已完成
194	治理水土流失467公顷。	完成水土流失治理130公顷。	县水利局	已完成水土流失治理130公顷。	已完成
195	争取中省市项目和补助资金1.6亿元以上。	完成项目资金争取5000万元。	县水利局	已争取上级项目资金11200万元。	已完成
196	完成重点项目4个，争取固定资产投资任务2.265亿元。	完成固定资产投资4000万元。	县水利局	已完成固定资产投资18394万元。	已完成
197	推进全民参保计划，提高医保参保率。	1. 常态化推进新增脱贫人口和监测人口参保缴费，按月筛查比对反馈，随发现随参保。	县医保局	按照县乡村振兴局7月1日反馈，全县脱贫户39379户130427人、监测对象3172户10926人，经过筛查对比脱贫人口及监测对象已全部参保。	已完成
198		2. 全面完成职工参保任务，做到应保尽保。	县医保局	2022年职工参保工作已全部完成，职工医保征缴13060人，其中在职8266人、退休4161人，关破企业633人。	已完成
199	稳步推进医保领域改革任务落地。完善医疗救助制度，拓展异地就医结算。	做好二季度异地就医网上直接结算和回县报销审核拨付工作。	县医保局	2022年我县定点医疗机构开展异地就医核算3.5万元，回县审核拨付1400万元，4111人。	已完成
200	争取中省市项目和补助资金2.5亿元以上。	争取中省市项目和补助资金1.5亿元以上。	县医保局	截至六月底，共争取中省市项目和补助资金1.88亿元。	已完成

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
201	完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务。	1. 按照县巩固衔接工作领导小组2022年1号重点工作任务交办单要求，高质量完成本单位牵头负责的10项重点工作任务。	县医保局	按照县巩固衔接工作领导小组2022年1号重点工作任务要求，交办的重点工作任务已全部按期完成。	已完成
202		2. 坚持每月开展一次全面排查，筛查反馈参保群众发生高额医疗自付费用名单。做实做细动态监测帮扶，确保不出现返贫和新增致贫。	县医保局	定期反馈高额住院费用预警筛查名单，截止目前，累计筛查816人次，已反馈乡村振兴局和各镇政府。	已完成
203	全面彻底整改中央生态环保督察通报问题。强力推进蒿坪河流域水污染治理，做好小米溪、陈家沟等流域环境应急处置。完成堰沟河流域污染治理工程。加强蒿坪河流域水质动态监测，推动蒿坪河流域生态环境质量持续好转。汉江出紫断面水质稳定保持国家II类标准。	1. 按照《紫阳县蒿坪河流域生态环境问题整改工作方案》，持续做好风险排查、应急处置、系统治理、源头管控、监测预警等工作。 2. 做好小米溪沟应急处置，加快推进陈家沟酸性废水应急治理工程建设。	市生态环境局紫阳分局	对流域内11个断面开展常规监测共6次。落实专人24小时对陈家沟和小米溪沟开展应急处置；蒿坪堰沟河重金属污染治理工程和明华煤矿7、8号采区裸露地块覆土复绿工程已竣工；陈家沟酸性废水应急治理试验工程已开始试水调试；陈家沟重金属酸性废水废弃矿宕矿渣综合治理典型示范项目7月5日完成招标；蒿坪河水系连通项目正在抓紧勘察设计；蒿坪河水环境综合治理项目已列入省发改委计划盘子，可望获批3380万元项目资金。组织专家对紫阳未按期完成的24个项目进行了论证研判，针对存在的问题，提出意见建议报送市治蒿办。对涉及紫阳41处渣堆进行了全面核查，为科学有序推进治理摸清了底数。组织对《陕西省汉丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划（2021-2030年）》项目内容进行了核查，并提出修改意见上报市硫铁办。完成了明华煤矿采矿权注销和生态损害赔偿司法鉴定工作。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
204	深入开展生态环保大排查大整治行动。	全面开展生态环保大排查大整治行动，聚焦矿山生态环境、尾矿库、两厂（场）运行等方面重点风险源，重拳惩治环境违法行为。	市生态环境局紫阳分局	举一反三，深入开展全县生态环境风险隐患大排查大整治，排查各类环境风险隐患问题73个，已完成整改69个。	正常推进
205	加强大气污染防治，落实治霾“六项措施”，空气优良天数继续保持省市前列。	1. 制定2022年“蓝天”保卫战工作方案，坚持“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六措并举，确保空气质量优良。	市生态环境局紫阳分局	常态化开展“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项措施，深入开展了垃圾秸秆焚烧、机动车尾气、烟花爆竹燃放、餐饮油烟、道路工地扬尘“五气共治”，确保大气污染防治工作有效落实。待安康市“蓝天”保卫战工作方案印发后，结合我县实际及时制定2022年“蓝天”保卫战工作方案；1-5月，紫阳县环境空气质量优良天数143天，优良天数完成任务的42%。	正常推进
206		2. 重点做好机动车尾气和非道路移动机械编码登记和监督性监测。	市生态环境局紫阳分局	每月开展机动车路检路查2次，强化多部门联合路检路查执法，截至6月底，检测柴油类机动车26辆。安康市生态环境局紫阳分局印发了《关于开展非道路移动机械深度治理工作的通知》，要求各企事业单位和私营业主对在用非道路移动机械及时编码登记。	正常推进
207	争取中省市项目和补助资金0.8亿元。	争取中省市项目和补助资金3000万元。	市生态环境局紫阳分局	争取的中省市项目和补助资金目前尚未到位。	滞后
208	实施重点项目5个，完成固定资产投资1.915亿元。	完成固定资产投资6000万元。	市生态环境局紫阳分局	二季度完成3镇18村农村生活污水治理项目固定资产投资296万元。	滞后

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
209	夯实防控责任。	坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，压紧压实属地、部门、单位、个人四方责任，按照《紫阳县新冠肺炎疫情防控职责清单》，落实落细县镇村组网格化分级包抓和“五包一”责任制，坚持平战结合，修订应急预案，完善常态化疫情防控工作机制和应急处置工作机制，牢牢守住不发生疫情反弹底线。	县疫情防控指挥部	一是印发了《紫阳县新冠肺炎疫情防控指挥部应急处置组工作方案》，进一步细化了应急处置机制，压实了各方责任；二是明确常设内部机构责任任务和制定各项机制，确保常态化疫情防控常抓不懈；三是加强信息化建设和督查检查，夯实各交通卡点查验和村（社区）联防联控排查工作，牢牢守住不发生疫情反弹底线。	正常推进
210	严防疫情输入。	1. 严格落实《紫阳县新冠肺炎疫情交通检查卡口管控工作细则》，毫不放松做好“两站七卡”等交通检查卡口查控工作，按照人车同查和来紫返紫人员排查登记要求，实行即查、即检、即报、即管。 2. 扎实做好来紫返紫人员分区分类管控，严格落实“五包一”责任，确保不脱管、不漏管。 4. 加强冷链食品、快递物流等重点行业的防范监管。	县疫情防控指挥部	一是合理科学设置检查卡口，完善基础设施建设和区域划分，全县统筹卡点查验人员调配，进一步提升卡点查验能力；二是实时更新《管控措施引导表》，做好重点地区人员来返紫预警和指导；三是加强卡口专班人员业务培训考试，提升卡口查验水平；四是加强督导巡查，确保“两站七卡”等交通检查卡口对来返紫人员做到“落地查、落地检、落地管”不漏一车一人；五是压实“五包一”责任，确保不脱管、不漏管；六是严格落实冷链食品、快递物流等重点行业和从业人员的环境监测和核酸检测，加强管理，切实提高防范监管能力。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
211	加强预警监测。	健全多点触发监测预警机制，严格执行预检分诊和发热门诊管理要求，严格落实购买“一退一止两抗”药品查验49小时内核酸检测阴性证明和实名登记制度，严格重点人群核酸检测，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。	县疫情防控指挥部	牵头会同卫健局、市管局加强对全县医疗机构预检分诊和发热门诊和落实购买“一退一止两抗”药品查验48小时内核酸检测阴性证明和实名登记制度情况巡查力度，严格落实从业人员核酸检测频次，提高早发现能力。	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
212	严格社会面管控。	<p>1. 坚持网格化、精细化、常态化管理，细化落实县城86个网格片区社区共建和防控措施，扎实抓好17个镇176个村和集中安置点防控工作，加强对机关单位、商场超市、学校医院、宾馆餐厅、企业工地等重点区域和人员密集场所管理，织密织牢疫情防控网。</p> <p>3. 从严控制各类线下会议、集市、演出、宴会等聚集性活动，严格执行单位、社区、小区出入人员测体温、扫场所码、查验行程码、信息登记制度，引导居民养成戴口罩、勤洗手、常通风、一米线、不扎堆、不聚集、公筷制等卫生习惯和良好生活方式，降低病毒传播风险。</p>	县疫情防控指挥部	<p>一是充分利用网格化管理和基层321治理模式、充分发挥企事业单位“共驻共建”效果，织牢社会防控网；二是县民政局督导全县17个镇176个村和集中安置点做好疫情防监控应急预案和建立各项保障机制；三是督促各部门加强对对机关单位、商场超市、学校医院、宾馆餐厅、企业工地等重点区域和人员密集场所管理；四是严格落实大型会议、活动提前备案制度，落实疫情防控要求；五是广泛宣传疫情防控注意事项，动员群众自觉做好个人防护，降低病毒传播风险。</p>	正常推进

2022年二季度县政府重点工作任务完成情况一览表

时间：2022年7月7日

序号	工作任务	计划事件	责任部门	工作完成情况	工作评价
213	提升应急处置能力。	1. 严格落实医疗机构院感防控措施。 2. 规范集中隔离点管理，按照梯次启用原则做好集中隔离点储备。 3. 开展流调、采样、检测、集中隔离点专班及卡点专班的人员培训。 4. 做好物资储备，保障满负荷运转31天。	县疫情防控指挥部	一是通过完善隔离点基础设施条件，规范化建设三区两通道，加强隔离房间储备，已储备2166间隔离房间，并完成制定梯次启用预案；二是通过“手把手、一对一”培训，进一步加强了流调、采样、检测、集中隔离点专班及卡点专班的人员的业务能力；三是定期对防疫物资储备库盘存，及时补充防疫物资，确保防疫物资充足。	正常推进
214	有序恢复生产生活秩序。	组织各镇各行业部门按照统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作要求，精准落实防控措施，有序组织复工复产、复商复市、复课复学，最大程度减少3月末疫情影响。	县疫情防控指挥部	通过梯次复工复产，确保疫情防控和经济发展两不误，目前全县生产生活持续恢复正常。	已完成